



Подготовлено

Руководитель проекта

М.Н. Чернышева

О.И. Морозова,

Заказчик
директор ОБПОУ «КГПК»

ПСР-проект «Оптимизация этапа контроля знаний комбинированного урока на примере дисциплины «Биология»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: О.И. Морозова

Периметр проекта: 3 корпус ОБПОУ «КГПК»

Руководитель ПСР-проекта: М.Н. Чернышева, начальник отдела

Границы процесса: Начало – разработка тестовых заданий в цифровом формате. Завершение – проведение контроля знаний в цифровом формате

Команда проекта: Н.Ю. Тарасова, И.Н. Толмачева, В.В. Иванова,
Г.А. Филиппович, Ю.С. Позднякова, Е.И. Зуборева, Я.Б. Подгорный

2. Обоснование выбора

Ключевой риск:

1. Временные и экономические потери при выполнении обучающимися тестовых заданий на бумажных носителях по дисциплине «Биология»
2. Предоставление недостоверной информации из-за обработки тестов вручную

Проблемы:

1. Неэффективное использование времени при проверке тестовых заданий
2. Материальные затраты бумаги и расходных материалов оргтехники
3. Социально значимый процесс

Ценность для заказчика: Высвобождение времени преподавателя; повышение удовлетворенности обучающихся за счет использования ИКТ в обучении; снижение материальных затрат на использование бумаги; исключение предоставления недостоверной информации

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени протекания процесса (мин.)	100	28
Сокращение количества этапов (ед.)	4	1
Рост удовлетворенности обучающихся форматом проведения этапа контроля знаний (%)	65	79
Снижение затрат на использование бумаги, офисной техники (руб.)	5000,00	0

Эффекты: сокращение временных потерь; оптимизация процесса проверки тестовых заданий; снижение материальных затрат на использование бумаги, офисной техники

4. Ключевые события

1. Старт проекта: 05.09.2023
2. Картирование текущего состояния процесса: 14.09.2023
3. Разработка целевого состояния процесса: 29.09.2023
4. Разработка плана мероприятий: 02.10.2023
5. Внедрение проекта: 01.12.2023
6. Внедрение улучшений: 18.01.2024
7. Закрепление результатов и закрытие проекта: 22.04.2024