

Подготовлено

Руководитель проекта  А. С. Морозов



Морозова О.И.,  
ПОУ «КГПК»

## ПСР-проект «Организация рабочих мест в

### 1. Вовлеченные лица и рамки проекта

**Заказчик проекта:** ОБПОУ «КГПК»

**Периметр проекта:** 3 корпус

**Руководитель ПСР-проекта:** Морозов А.С., заведующий отделением архитектуры и строительства

**Границы процесса:** Начало-визуальный контроль состояния рабочего места, инструмента в соответствии с требованиями ТБ. Завершение - визуальный контроль состояния рабочего места, наличия инструмента в соответствии с требованиями ТБ

**Команда проекта:** Жданова М.М., Иванова В.В., Баламутов О.В., Перьков С.А., Толмачев С.П., Кривдин М.А., Посный С.Г., Мальцев А.И., Красноивцева П.В., Комарицкий О.М.

### 2. Обоснование выбора

#### Ключевой риск:

Неэффективное использование времени при подготовке к занятиям

#### Проблемы:

1. Отсутствие стандартизированных рабочих мест
2. Длительное время на поиск и уборку инструмента
3. Отсутствие визуального контроля наличия инструментов по окончании занятий

### 3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени подготовки к выполнению в сварочной мастерской операций по формированию профессиональных компетенций (на 1 студента в рамках учебной практики, мин.)	3206	1832
Организация рабочих мест в сварочной мастерской (ед.)	0	15
Организация рабочих мест на заготовительном участке в сварочной мастерской (ед.)	0	3
Сокращение времени подготовки к выполнению в мастерской каменных работ операций по формированию профессиональных компетенций (на 1 студента в рамках учебной практики, мин.)	1944	972
* Организация рабочих мест в мастерской каменных работ (ед.)	0	7

\*Период реализации мероприятий зависит от срока закупки

### 4. Ключевые события

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Старт проекта:  | 12.08.2021 |
| 2. Картирование текущего состояния процессов и состояния мастерских: | 18.09.2021 |
| 3. Разработка целевого состояния процессов, планировочных решений:   | 30.09.2021 |
| 4. Разработка плана мероприятий:                                     | 05.10.2021 |
| 5. Внедрение проекта:  | 06.10.2021 |
| 6. Закрепление результатов и закрытие проекта:                       | 25.12.2021 |