
Организационная модель управления проектами 

 в ОБПОУ «КГПК» 

 

     Реализация в колледже проектов на основе принципов и 

инструментов бережливого производства осуществляется 

на базе организационной модели управления, включающей:  

1) создание базы (реестра) проектов по согласованию с 

заказчиком; 

2) определение руководителей проектов; 

3) формирование проектных команд; 

4) организацию работы команд над проектами; 

5) мониторинг выполнения целевых показателей проектов; 

6) представление результатов проектов заказчику в целях 

анализа и планирования дальнейшего совершенствования 

проектной деятельности. 

 


