

Дорожная карта реализации мероприятий по созданию и эффективному функционированию Ресурсного учебно-методического центра по направлению подготовки «Информатика» в ОБПОУ «КГПК»

<i>№ п.п.</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>Ответственный исполнитель</i>	<i>Срок исполнения</i>	<i>Целевой показатель реализации мероприятия</i>	<i>Единица измерения</i>	<i>Планируемое значение показателя, 2018 год</i>
Основная деятельность						
1.	Проведение совещания с преподавателями по разработке и апробации адаптированных образовательных программ и учебно-методических комплексов по специальностям направления «Информатика», по разработке онлайн курсов (с использованием дистанционных технологий) по направлению «Информатика»	Руководитель РУМЦ, Грибанова Е.М.	с 12.03 по 16.03.2018	Доля разработанных онлайн курсов (с использованием дистанционных технологий) по выбранному направлению	%	50
2.	Проведение обучающих семинаров с преподавателями	Заведующий лабораторией, Недошивкин Д.Е.	с 20.03 по 01.05.2018 года	Доля разработанных онлайн курсов (с использованием дистанционных технологий) по выбранному направлению	%	50
3.	Разработка и апробация адаптированных образовательных программ и учебно-методических комплексов по специальностям направления «Информатика», в	Методист РУМЦ, Глазкова Е.А. Преподаватели	До 20.05.2018	Доля специальностей/профессий из выбранного направления подготовки кадров РУМЦ, по которым разработаны и	%	70

	том числе для проведения конкурсов профессионального мастерства;			апробированы адаптированные образовательные программы и учебно-методические комплексы		
4.	Разработка контрольно-измерительных материалов и фонды оценочных средств для текущей, промежуточной и итоговой аттестации по специальностям по специальностям направления «Информатика», в том числе для проведения конкурсов профессионального мастерства;	Методист РУМЦ, Глазкова Е.А.	До 20.05.2018	Доля специальностей/профессий из выбранного направления подготовки кадров РУМЦ, по которым разработаны контрольно-измерительные материалы и фонды оценочных средств для текущей, промежуточной и итоговой аттестации	%	70
5.	Разработка онлайн курсов (с использованием дистанционных технологий) по направлению «Информатика»	Методист РУМЦ, Глазкова Е.А. Преподаватели	До 01.04.2019	Доля разработанных онлайн курсов (с использованием дистанционных технологий) по выбранному направлению	%	50
6.	Заключение договоров о сетевом взаимодействии ОБПОУ «КГПК» с профессиональными образовательными организациями СПО, по оказанию консалтинговых услуг по направлению «Информатика»	Руководитель РУМЦ, Грибанова Е.М.	До 20.05.2018	Количество профессиональных образовательных организаций, включенных в сетевое взаимодействие по оказанию консалтинговых услуг по выбранному направлению	ед.	30
7.	Разработка программ повышения квалификации по вопросам инклюзивного профессионального образования,	Руководитель РУМЦ, Грибанова Е.М.	До 01.10.2018	Количество разработанных программ повышения квалификации по вопросам инклюзивного	ед.	2

	в том числе относительно выбранного направления			профессионального образования, в том числе относительно выбранного направления		
8.	Организация повышения квалификации управленческих и педагогических работников системы СПО по вопросам инклюзивного образования в РУМЦ,	Руководитель РУМЦ Грибанова Е.М.	До 01.07.2019	Численность руководящих и педагогических работников системы СПО, прошедших повышение квалификации по вопросам инклюзивного образования в РУМЦ	чел.	50
9.	Вовлечение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в конкурсы профессионального мастерства (уровня федерального округа, национального уровня), организация подготовки к участию в конкурсных мероприятиях	Руководитель РУМЦ, Грибанова Е.М. Руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс», Грибанова Е.М. Главный эксперт компетенции, Тарасова Л.А.	До 01.12.2018	Доля студентов/выпускников профессиональных образовательных организаций, курируемых РУМЦ, занявших призовые места на конкурсах профессионального мастерства (уровня федерального округа, национального уровня)	%	90

10.	<p>Заключение договоров о сетевом взаимодействии с предприятиями партнерами с целью привлечение работодателей к реализации образовательных программ (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий</p>	<p>Руководитель РУМЦ, Грибанова Е.М. Методист РУМЦ, Глазкова Е.А.</p>	<p>До 01.01.2019</p>	<p>Доля студентов средних профессиональных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций</p>	<p>%</p>	<p>50</p>
	<p>Разработка основных профессиональных образовательных программ, контрольно-измерительных материалов, фондов оценочных средств с участием работодателей;</p>					
11.	<p>Формирование кейсов содержащих описание лучших практик реализации инклюзивного образования в системе среднего профессионального образования</p>	<p>Руководитель РУМЦ Грибанова Е.М. Методист РУМЦ, Глазкова Е.А.</p>	<p>До 01.01.2019</p>	<p>Количество кейсов, содержащих описание лучших практик реализации инклюзивного образования в системе среднего профессионального</p>	<p>ед.</p>	<p>3</p>

	(в т.ч. в системе организации и проведения конкурсов профессионального мастерства)			образования (в т.ч. в системе организации и проведения конкурсов профессионального мастерства)		
12.	<p>Обеспечение методической помощи, оперативное консультирование, трансляция положительного опыта для организаций профессионального образования, курируемых РУМЦ</p> <p>Трансляция (помощь в подготовке) адаптированных образовательных программ, дистанционных курсов, контрольно-измерительных материалов для организаций профессионального образования, курируемых РУМЦ, с целью обеспечения условия для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья</p>	<p>Руководитель РУМЦ, Грибанова Е.М. Методист РУМЦ, Глазкова Е.А.</p>	<p>На постоянной основе</p>	<p>Количество образовательных организаций профессионального образования, курируемых РУМЦ, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий</p>	%	3

	<p>Разработка методических рекомендаций: по трансляции лучших практик подготовки лиц с инвалидностью и ОВЗ с различной нозологией; по формированию программ содействия трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ и их закреплению на рабочих местах; по межведомственному взаимодействию по вопросам профориентации, профессионального образования и трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ;</p>					
13.	<p>Мониторинг потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ в получении среднего профессионального образования по данному направлению с учетом различных групп нозологий.</p>	<p>Руководитель РУМЦ, Грибанова Е.М.</p>	<p>На постоянной основе</p>			
14.	<p>Разработка перечня оборудования, необходимого для подготовки обучающихся с инвалидностью и ОВЗ различных нозологических групп по программам СПО (в том числе для проведения конкурсов профессионального мастерства)</p>	<p>Руководитель РУМЦ, Грибанова Е.М.</p>	<p>До 01.09.2018</p>			

15.	Психолого-педагогическое сопровождение студентов с инвалидностью и ОВЗ в рамках реализации адаптированных образовательных программ (формирование и реализация индивидуальных программ психолого-педагогического сопровождения) на основании рекомендаций ПМПК, отчет о реализации программ	Психолог Психолого-педагогическая комиссия колледжа	На постоянной основе			
16.	Обеспечение тьюторской помощи при наличии рекомендаций ПМПК	Руководитель РУМЦ, Грибанова Е.М.	На постоянной основе			
Организационная деятельность						
17.	Формирование и утверждение организационной структуры РУМЦ	Руководитель информационно ресурсного центра, Родин А.А.	До 01.04.2018			
18.	Подбор и определение кадрового состава сотрудников РУМЦ	Директор Руководитель РУМЦ, Грибанова Е.М. Руководитель информационно ресурсного центра, Родин А.А.	До 01.04.2018			
19.	Формирование материально-технической базы РУМЦ	Директор Руководитель	До 01.04.2018			

		РУМЦ, Грибанова Е.М. Руководитель информационно ресурсного центра, Родин А.А.				
20.	Закупка оборудования для РУМЦ	Директор Руководитель РУМЦ, Грибанова Е.М. Руководитель информационно ресурсного центра, Родин А.А. Экономическая служба	До 01.10.2018			
21.	Формирование положения о РУМЦ	Руководитель РУМЦ Грибанова Е.М.	До 01.04.2018			