

Подготовлено

Руководитель проекта



Е. М. Грибанова

Утверждаю

Заказчик

Морозова О.И.,

директор ОБПОУ «КГПК»



ПСР-проект «Создание системы навигации и маршрутизации по зданиям колледжа с учетом перемещения лиц с ограниченными возможностями»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: ОБПОУ «КГПК»

Периметр проекта: 1, 2, 3 корпуса

Руководитель ПСР-проекта: Грибанова Е.М., заместитель директора по инклюзивному образованию, комплектованию и трудоустройству студентов

Границы процесса: Начало – перемещение в поиске нужного помещения. Завершение - пребывание в помещении (отдел, класс, лаборатория и др.)

Команда проекта: Петрова Ю.И., Толмачева И.Н., Иванова В.В., Гончарова В.В.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск:

Временные затраты на поиск нужного помещения

Проблемы:

1. Затрудненное перемещение из-за отсутствия навигации
2. Длительное время на поиски нужного помещения
3. Отсутствие возможности распространения опыта

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Процесс сокращения времени на поиск помещения (мин.)	20	3
Оценка удовлетворенности субъектов образовательного процесса (%)	35	95

4. Ключевые события

1. Старт проекта:	12.08.2021
2. Картирование текущего состояния процессов:	12.08.2021
3. Разработка плана мероприятий:	13.08.2021
4. Анализ текущего расположения зданий:	26.08.2021
5. Определение мест для расположения информационных табличек:	03.09.2021
6. Внедрение проекта:	07.09.2021
7. Закрепление результатов и закрытие проекта:	28.12.2021