

## **Организационная модель управления проектами в ОБПОУ «КГПК»**

Реализация в колледже проектов на основе принципов и инструментов бережливого производства осуществляется на базе организационной модели управления, включающей:

- 1) создание базы (реестра) проектов по согласованию с заказчиком;
- 2) определение руководителей проектов;
- 3) формирование проектных команд;
- 4) организацию работы команд над проектами;
- 5) мониторинг выполнения целевых показателей проектов;
- 6) представление результатов проектов заказчику в целях анализа и планирования дальнейшего совершенствования проектной деятельности.