



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Курский государственный политехнический колледж»

Эффективный регион

Оптимизация процесса обобщения
педагогического опыта педагогических работников

в областном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении
«Курский государственный политехнический колледж»

Чернышева М.Н.
начальник отдела
учебно-методической
работы

2023 год



Подготовлено

Руководитель проекта  М.Н. Чернышева



Утверждаю
Заказчик  О.И. Морозова,
директор ОБПОУ «КГПК»

ПСР-проект «Оптимизация процесса обобщения педагогического опыта педагогических работников» ОБПОУ «КГПК»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: О.И. Морозова

Периметр проекта: 1,2,3 корпуса, Курчатовский филиал ОБПОУ «КГПК»

Руководитель ПСР-проекта: М.Н. Чернышева, начальник отдела

Границы процесса: Начало - разработка ЛНА по обобщению педагогического опыта. Завершение – создание банка материалов обобщенного педагогического опыта

Команда проекта: Н.Ю. Тарасова, Е.Ю. Пегасова, С.Ю. Болдырева, Г.А. Филиппович, Е.И. Минайлова, Н.В. Иванова, Я.Б. Подгорный, Л.А. Меркулова, С.В. Семенова, М.А. Некрасова, И.П. Григорова, И.В. Кишкина, А.П. Тарубарова

2. Обоснование выбора

Ключевой риск:

1. Отсутствие единой информационной среды
2. Отсутствие стандартизированного процесса обобщения педагогического опыта

Проблемы:

1. Длительность протекания процесса
2. Наличие педагогических работников, неудовлетворенных процессом организации обобщения педагогического опыта
3. Затраты на использование бумаги, офисной техники

Ценность для заказчика: Сокращение времени формирования сопровождающей документации, количества участников процесса; исключение дублирования информации; снижение материальных затрат

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Формирование единой информационной среды (ед.)	0	1
Сокращение времени протекания процесса (мин.)	670	290
Сокращение количества этапов (ед.)	25	13
Сокращение количества педагогических работников, неудовлетворенных организацией обобщения педагогического опыта (%)	65	15
Снижение затрат на использование бумаги, офисной техники (руб.)	6000,00	1200,00




Эффекты: формирование единой информационной среды, сокращение временных потерь; повышение удовлетворенности педагогическими работниками процессом обобщения опыта; снижение материальных затрат на использование бумаги, офисной техники

4. Ключевые события

1. Старт проекта: 30.08.2023
2. Картирование текущего состояния процесса: 03.09.2023
3. Разработка целевого состояния процесса: 12.09.2023
4. Разработка плана мероприятий: 20.09.2023
5. Внедрение проекта: 11.10.2023
6. Внедрение улучшений: 12.01.2024
7. Закрепление результатов и закрытие проекта: 25.04.2024




Замер временных показателей (планирование педагогическим работником обобщения опыта)






Замер временных показателей

(планирование педагогическим работником обобщения опыта)





Текущее состояние процесса



Продолжительность процесса = 670 мин.






Описание проблем процесса

- 1 Отсутствие единой информационной среды
- 2 Отсутствие стандартизированного процесса обобщения педагогического
- 3 Длительность протекания процесса
- 4 Наличие педагогических работников, неудовлетворенных процессом организации обобщения педагогического опыта
- 5 Затраты времени на определение этапов работы над темой
- 6 Представление материалов опыта в бумажном и электронном форматах
- 7 Большое количество планирующей документации по изучению и обобщению опыта



Диаграмма Исикавы

ПСР-проект «Оптимизация процесса обобщения педагогического опыта педагогических работников в ОБПОУ «КГПК»






План мероприятий для реализации проекта

Мероприятия	Дата	Ответственный
1. Разработка анкет	04.09.2023	Чернышева М.Н. Григорова И.П.
2. Проведение анкетирования педагогических работников	04.09.2023	Пегасова Е.Ю. Болдырева С.Ю. Филиппович Г.А.
3. Внесение изменений в ЛНА по обобщению опыта педагогических работников колледжа	14.09.2023	Чернышева М.Н. Тарасова Н.Ю.
4. Согласование, утверждение Положения об обобщении педагогического опыта	29.09.2023	Тарасова Н.Ю.
5. Создание единой информационной среды	12.10.2023	Родин А.А. Подгорный Я.Б.
6. Проведение ИМС с методистами и руководителями П(Ц)К	09.11.2023	Чернышева М.Н.
7. Проведение ИМС с педагогическими работниками	15.11.2023	Минайлова Е.И. Иванова Н.В. Меркулова Л.А. Семенова С.В. Некрасова М.А.
8. Проведение для ответственных лиц тренинга по организации обобщения опыта педагогических работников	18.11.2023	Чернышева М.Н. Кишкина И.В. Тарубарова А.П.
9. Проведение защиты педагогического опыта	02.04.2024	Чернышева М.Н.



Целевое состояние процесса



Продолжительность процесса = 290 мин.

