

УТВЕРЖДЕНО
директор ОБПОУ «КГПК»
_____ О. И. Морозова
«__» _____ 2020 год

ПЛАН
организационных мероприятий по популяризации деятельности
профессиональных образовательных организаций Курской области по
формированию профильной медиатеки

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.	Размещение и обновление информации о профильной медиатеки, адаптированной под потребности обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения на Интернет-ресурсах ОБПОУ «КГПК»	4 квартал 2019 г. обновление медиатеки 1 раз в квартал	Руководитель РУМЦ Глебова Ю.Ю.
2.	Заключение соглашений о сетевом взаимодействии ОБПОУ «КГПК» с профессиональными образовательными организациями СПО, по оказанию консалтинговых услуг	3 квартал 2019 г.	Руководитель РУМЦ Глебова Ю.Ю.
3.	Рассылка информационных материалов об обновлении профильной медиатеки РУМЦ СПО	Ежеквартально	Методист РУМЦ
4.	Организация и проведение обучающих семинаров-совещаний с представителями организаций СПО по вопросам создания формирования профильной медиатеки, адаптированной под потребности обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения	4 квартал 2019 г. Не реже 1 раза в полугодие	Руководитель РУМЦ Глебова Ю.Ю.
5.	Организация и проведение вебинаров для организаций СПО Курской области, БПО, РУМЦ СПО субъектов РФ по вопросам использования ресурсов профильной медиатеки по обучению лиц с инвалидностью и ОВЗ	1 квартал 2020 г. Не реже 1 раза в квартал	Руководитель РУМЦ Глебова Ю.Ю.
6.	Организация повышения квалификации управленческих и педагогических работников системы СПО по вопросам формирования профильной медиатеки, адаптированной под потребности обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения	2 квартал 2020 г.	Руководитель РУМЦ Глебова Ю.Ю.

7.	Формирование кейсов, содержащих описание лучших практик реализации инклюзивного образования в системе среднего профессионального образования	3 квартал 2020 г.	Руководитель РУМЦ Глебова Ю.Ю. Методист РУМЦ
8.	Трансляция (помощь в подготовке) адаптированных образовательных программ, дистанционных курсов, контрольно-измерительных материалов для организаций профессионального образования, курируемых РУМЦ, с целью обеспечения условия для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья	На постоянной основе	Руководитель РУМЦ Глебова Ю.Ю. Методист РУМЦ