

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Курский государственный политехнический колледж»
(ОБПОУ «КГПК»)

**Портфели проектов на 2024 год
по реализации направлений Программы развития ОБПОУ «КГПК»
на 2022-2024 годы**



Курск
2024

РАССМОТРЕН
на заседании педагогического совета
(протокол № 7 от «28» декабря 2023г.)

УТВЕРЖДЕН
приказом директора
№ 1795 от «29» декабря 2023г.

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|
| Руководитель творческого коллектива: | Морозова Ольга Ивановна | Директор колледжа |
| Авторский коллектив: | Тарасова Наталья Юрьевна | Заместитель директора по учебной работе |
| | Гончарова Виктория Викторовна | Заместитель директора по воспитательной работе |
| | Толмачева Инна Николаевна | Заместитель директора по инновационным технологиям, профессиональному образованию и методическому сопровождению образовательной деятельности |
| | Грибанова Елена Михайловна | Заместитель директора по инклюзивному образованию, комплектованию и трудоустройству |
| | Булеева Наталья Валерьевна | Заместитель директора по финансово-хозяйственной деятельности |
| | Яружный Геннадий Владимирович | Заместитель директора по безопасности |
| | Сотникова Алена Анатольевна | Руководитель отдела по учебно-производственной работе |
| | Родин Александр Анатольевич | Заместитель директора по информационным технологиям |
| | Зиборова Наталья | Начальник отдела |

| | | |
|--------------------------|------------------------------|---|
| | Михайловна | социально-психологической помощи студентам |
| | Иванова Валентина Витальевна | Начальник отдела контроля качества образовательных результатов |
| | Чернышева Марина Николаевна | Начальник отдела учебно-методической работы |
| | Власова Елена Владимировна | Начальник отдела кадров |
| | Петрова Юлия Ивановна | Руководитель ресурсного учебно-методического центра среднего профессионального образования (РУМЦ СПО) |
| Ответственный за выпуск: | Толмачева Инна Николаевна | |

Миссия ОБПОУ «КГПК»:

Реализация принципа опережающего инновационного развития, в основе которого лежит формирование благородной личности, квалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, способного к эффективной самостоятельной работе по специальности, отвечающего современным требованиям работодателя, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности

Видение ОБПОУ «КГПК»:

Механизм взаимодействия с социальными партнерами позволит к концу 2024 года охватить системой поддержки кадровый потенциал среднего профессионального образования региона. Отвечая на вызов времени, колледж, в котором создана максимально эффективная и комфортная для всех участников образовательного процесса модель согласованности по управлению организационными изменениями и обновлениями, позволяющая воплотить принципы «Школы радости», становится лидером инноваций в регионе

Слоган ОБПОУ «КГПК»:

«Наш диплом – гарантия Вашего успеха»

Содержание

| | |
|---|----|
| 1. Приоритетные направления развития ОБПОУ «КГПК» | 6 |
| 2. Стратегические цели и задачи развития ОБПОУ «КГПК»..... | 7 |
| 3. Портфели проектов на 2024 год по реализации направлений Программы развития ОБПОУ «КГПК» на 2022 – 2024 годы | 13 |
| 4. Планы работы коллегиальных органов управления колледжа | 63 |
| 4.1 План работы педагогического совета | 63 |
| 4.2 План работы методического совета | 64 |
| 4.3 План работы Совета руководства..... | 66 |
| 5. План внутриколледжных мероприятий | 77 |
| 6. План – календарь областных массовых мероприятий | 82 |

1. Приоритетные направления развития ОБПОУ «КГПК»

1. *Создание практико-ориентированной образовательной среды для подготовки будущих специалистов с целью формирования ключевых компетенций, необходимых для их успешного трудоустройства и социализации в обществе*
2. *Постоянное обновление содержания и технологий преподавания для формирования общих и профессиональных компетенций студентов с целью удовлетворения запросов работодателей и упрощения адаптации выпускников на рынке труда*
3. *Формирование нового ландшафта колледжа, обеспечивающего гибкое реагирование на социально-экономические изменения, гармонизацию результатов образования и обучения с требованиями в сфере труда с целью достижения выпускниками соответствующего уровня национальных стандартов и передовых технологий*
4. *Создание системы бережливого производства в рамках регионального проекта «Эффективный (бережливый) регион»*
5. *Обеспечение цифровой трансформации образовательного пространства колледжа в целях повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования на протяжении всей жизни для молодежи и взрослого населения с целью выполнения показателей регионального проекта «Цифровая образовательная среда»*
6. *Формирование единого воспитательного пространства, создающего оптимальные условия для развития у обучающихся ОБПОУ «КГПК» общечеловеческих ценностей, моральных, нравственных ориентиров, направленных на успешную социализацию и самореализацию в профессии*
7. *Формирование организационной культуры, способствующей развитию инноваций и созданию конкурентных преимуществ в социуме*
8. *Повышение финансовой устойчивости ПОО через привлечение средств из различных источников ресурсного обеспечения*
9. *Формирование эффективного профессионального пути молодежи через содействие осознанному профессиональному выбору и эффективному трудоустройству, в том числе лиц с инвалидностью и ОВЗ, с целью выполнения показателей программы по трудоустройству Курской области*

2. Стратегические цели и задачи развития ОБПОУ «КГПК»

| | |
|--|---|
| Стратегическая цель | Создание модели развития ОБПОУ «КГПК» как инвестиционной сферы в современной экономике региона, что приведет в 2024 году к увеличению доли трудоустройства выпускников в соответствии с требованиями региона и увеличению потребительского спроса на полученные квалифицированными рабочими кадрами, специалистами среднего звена компетенции, к повышению предпринимательской активности обучающихся |
| Декомпозиция стратегической цели по приоритетным направлениям развития | <p>Приоритетное направление 1: <i>Создание практико-ориентированной образовательной среды для подготовки будущих специалистов с целью формирования ключевых компетенций, необходимых для их успешного трудоустройства и социализации в обществе</i></p> |
| | <p>Проект 1: Обновление методик и технологий преподавания с учетом профессиональной направленности программ СПО, включением элементов интенсивного обучения, прикладных модулей, применением ДОТ и ЭО, формированием паспорта компетенций педагогического работника</p> |
| | <p>Проект 2: Создание системы работы по достижению образовательных результатов обучающихся в соответствии с ФГОС</p> |
| | <p>Проект 3: Модернизация внутренней системы оценки качества образования с целью создания комфортной образовательной среды для обучающихся и работников колледжа</p> |
| | <p>Приоритетное направление 2: <i>Постоянное обновление содержания и технологий преподавания для формирования общих и профессиональных компетенций студентов с целью удовлетворения запросов работодателей и упрощения адаптации выпускников на рынке труда</i></p> |
| | <p>Проект 4: Обновление методик и технологий преподавания с учетом профессиональной направленности программ СПО, включением элементов интенсивного обучения, прикладных модулей, применением ДОТ и ЭО, формированием паспорта компетенций педагогического работника</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>Проект 5: Повышение квалификации педагогов с целью изучения и применения новых методик преподавания с учетом профессиональной направленности программ СПО, реализуемых на базе основного общего образования</p> |
| | <p>Проект 6: Приведение квалификации руководящего и преподавательского состава колледжа в соответствие с современными требованиями</p> |
| | <p>Приоритетное направление 3: <i>Формирование нового ландшафта колледжа, обеспечивающего гибкое реагирование на социально-экономические изменения, гармонизацию результатов образования и обучения с требованиями в сфере труда с целью достижения выпускниками соответствующего уровня национальных стандартов и передовых технологий</i></p> |
| | <p>Проект 7: Создание условий для подготовки квалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями с целью выполнения показателей результативности федерального проекта «Профессионалитет»</p> |
| | <p>Проект 8: Создание современной образовательной инфраструктуры в колледже в соответствии с современными стандартами с целью использования передовых технологий по реализуемым основным образовательным программам</p> |
| | <p>Проект 9: Создание условий для реализации в колледже проектов для различных категорий граждан в целях обеспечения их конкурентоспособности и профессиональной мобильности на рынке труда</p> |
| | <p>Проект 10: Совершенствование процедур промежуточной и итоговой аттестации, проведение квалификационных экзаменов по профессиональным модулям в целях выполнения требований к проведению демонстрационного экзамена и контрольных точек</p> |
| | <p>Приоритетное направление 4: <i>Создание системы бережливого производства в рамках регионального проекта «Эффективный (бережливый) регион»</i></p> |
| | <p>Проект 11: Создание системы навигации и маршрутизации по зданиям колледжа с учетом перемещения лиц, в том числе с ОВЗ</p> |
| | <p>Проект 12: Организация рабочих мест в мастерских</p> |
| | <p>Проект 13: Управление проектами улучшений</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>Приоритетное направление 5: <i>Обеспечение цифровой трансформации образовательного пространства колледжа в целях повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования на протяжении всей жизни для молодежи и взрослого населения с целью выполнения показателей регионального проекта «Цифровая образовательная среда»</i></p> |
| | <p>Проект 14: Развитие материальной цифровой инфраструктуры (появление новых каналов связи и устройств для использования цифровых учебно-методических материалов)</p> |
| | <p>Проект 15: Внедрение цифровых программ. Создание, тестирование и применение учебно-методических материалов с использованием технологий машинного обучения, искусственного интеллекта, онлайн-обучения, ДОТ, СУО (система управления образованием), создание электронных дневников и журналов</p> |
| | <p>Проект 16: Повышение навыков преподавателей в сфере цифровых технологий (обучение и внесение в паспорт компетенций) с целью внедрения и реализации цифровых программ</p> |
| | <p>Приоритетное направление 6: <i>Формирование единого воспитательного пространства, создающего оптимальные условия для развития обучающихся ОБПОУ «КГПК» общечеловеческих ценностей, моральных, нравственных ориентиров, направленных на успешную социализацию и самореализацию в профессии</i></p> |
| | <p>Проект 17: Воспитание чувства уважения к национальному, культурному и историческому наследию, стремлению к его сохранению и развитию. Формирование активной гражданской позиции и ответственности с целью вовлечения студентов в общественно значимую деятельность и недопущение участия в деструктивных организациях</p> |
| | <p>Проект 18: Формирование у студентов мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям спортом и здоровьесозидающей деятельности</p> |
| | <p>Проект 19: Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование культурных, духовно-нравственных ценностей, обеспечивающих успешную творческую активность и самореализацию студентов</p> |

| |
|--|
| <p>Проект 20: Формирование у студентов собственной активной социальной позиции для успешной социализации в жизни, обществе и профессии. Развитие молодежного волонтерства и добровольчества</p> |
| <p>Проект 21: Формирование экологической этики и экологической сознательности у студентов через продвижение экологических проектов</p> |
| <p>Проект 22: Развитие современной инфраструктуры на территории ЭКО-ПАРКа с целью усиления социокультурной ориентации дополнительного образования через выполнение дипломных студенческих проектов и привлечение внешних инвестиций</p> |
| <p>Проект 23: Обновление содержания и форматов дополнительного образования обучающихся в рамках формирования универсальных компетенций и поддержки профессионального самоопределения</p> |
| <p>Приоритетное направление 6: <i>Формирование единого воспитательного пространства, создающего оптимальные условия для развития у обучающихся ОБПОУ «КГПК» общечеловеческих ценностей, моральных, нравственных ориентиров, направленных на успешную социализацию и самореализацию в профессии</i></p> |
| <p>Проект 24: Обновление форм и методов духовно-нравственного воспитания обучающихся</p> |
| <p>Проект 25: Создание системы комфортного пребывания (здоровое питание, медицинское обслуживание) обучающихся колледжа с целью сохранности контингента</p> |
| <p>Проект 26: Создание системы противодействия личностной деградации студентов (спорт, профилактика табакокурения, жизни без наркотиков, алкоголя, татуировок)</p> |
| <p>Проект 27: Создание и внедрение программы сопровождения физического, психологического и социального развития студентов с девиантным поведением с целью профилактики противоправных действий</p> |
| <p>Проект 28: Создание системы комфортного пребывания в общежитии с целью удовлетворенности проживающих</p> |
| <p>Приоритетное направление 7: <i>Формирование организационной культуры, способствующей развитию инноваций и созданию конкурентных преимуществ в социуме</i></p> |
| <p>Проект 29: Актуализация нормативно-правовой документации и проведение мониторингов с целью</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся, персонала и предупреждение чрезвычайных ситуаций террористического характера в рамках формирования безопасной среды в колледже для обучающихся и работников</p> |
| | <p>Проект 30: Обеспечение безопасности дорожного движения служебного транспорта колледжа</p> |
| | <p>Проект 31: Обеспечение безопасной эксплуатации и поддержание работоспособности энергетического хозяйства колледжа</p> |
| | <p>Проект 32: Обеспечение условий медицинского обслуживания обучающихся и работников в целях сохранности жизни и здоровья</p> |
| | <p>Приоритетное направление 8: <i>Повышение финансовой устойчивости ПОО через привлечение средств из различных источников ресурсного обеспечения</i></p> |
| | <p>Проект 33: Создание системы получения дополнительных средств через увеличение оказания платных услуг населению, в том числе образовательных</p> |
| | <p>Приоритетное направление 9: <i>Формирование эффективного профессионального пути молодежи через содействие осознанному профессиональному выбору и эффективному трудоустройству, в том числе лиц с инвалидностью и ОВЗ, с целью выполнения показателей программы по трудоустройству Курской области</i></p> |
| | <p>Проект 34: Гармонизация структуры подготовки кадров и запросов рынка труда на основе прогнозирования потребности в профессиональных кадрах с учетом разработки новой методики определения КЦП</p> |
| | <p>Проект 35: Обеспечение вариативности и гибкости механизмов трудоустройства выпускников с учетом запросов конкретных работодателей (создание конструктора компетенций выпускника, поиск мест практики с последующим трудоустройством, внедрение элементов дуального/целевого обучения)</p> |
| | <p>Проект 36: Обеспечение эффективности функционала организационных элементов (БПОО, РУМЦ и др.), созданных в колледже, с целью включения в реализацию инвестиционных проектов</p> |

| | |
|--|--|
| | Проект 37: Создание системы эффективной профориентации и трудоустройства лиц с инвалидностью и ОВЗ, в том числе через развитие конкурсного движения профессионального мастерства «Абилимпикс» |
| | Проект 38: Создание модели Профориентационного навигатора с целью проведения ранней профориентации, направленной на популяризацию рабочих профессий и образа профессионала среди обучающихся общеобразовательных организаций |

3. Портфели проектов на 2024 год по реализации направлений Программы развития ОБПОУ «КГПК» на 2022–2024 годы

| Наименование портфеля 1: | | <i>Создание практико-ориентированной образовательной среды для подготовки будущих специалистов с целью формирования ключевых компетенций, необходимых для их успешного трудоустройства и социализации в обществе</i> | | | | |
|--|---|---|---|---|-----------------|--|
| Руководитель портфеля 1: | | <i>Тарасова Н.Ю., заместитель директора по учебной работе</i> | | | | |
| Приоритетное направление развития ПОО | | <i>Постоянное обновление содержания и технологий преподавания для формирования общих и профессиональных компетенций студентов с целью удовлетворения запросов работодателей и упрощения адаптации выпускников на рынке труда. Приведение квалификаций руководящего и преподавательского состава в соответствие с современными требованиями к кадрам</i> | | | | |
| Проект 1.1 | | Обновление методик и технологий преподавания с учетом профессиональной направленности программ СПО, включением элементов интенсивного обучения, прикладных модулей, применением ДОТ и ЭО, формированием паспорта компетенций педагогического работника | | | | |
| Руководитель проекта | | Чернышева М.Н., начальник отдела УМР | | | | |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Базовое значение | Цифровое значение показателя проекта на 2024 год | Соисполнители | Аудит | Результат |
| 1.1.1 | Актуализировано основных образовательных программ среднего профессионального образования с учетом требований новых ФГОС СПО | 0 | 16 | Заведующие отделениями, методисты, председатели П(Ц)К | Июнь Декабрь | Актуализированы основные образовательные программы в соответствии с ФГОС СПО |
| 1.1.2 | Внедрено методик общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной | 0 | 14 | Председатели П(Ц)К математики, русского языка, иностранного языка, истории, | Июнь Декабрь | Создан банк методических материалов |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-----|--|--|---|
| | направленности программ СПО, включением элементов интенсивного обучения, прикладных модулей, применением ДОТ и ЭО | | | физической культуры, преподаватели | | |
| 1.1.3 | Внедрение паспорта компетенций педагога | 0 | 50 | Завучи, методисты | Июнь Декабрь | Получены паспорта компетенций педагогами |
| Проект 1.2 | | Создание системы работы по достижению образовательных результатов обучающихся в соответствии с ФГОС | | | | |
| Руководитель проекта | | Тарасова Н.Ю., заместитель директора по учебной работе | | | | |
| 1.2.1 | Внедрение модели выпускника | 0 | 16 | Заведующие отделениями | Июнь Декабрь | Внедрена модель выпускника |
| 1.2.2 | Доля обучающихся, выполнивших 70% и более заданий диагностической работы в ходе оценивания достижения обучающимися результатов обучения по соответствующей программе | 300 | 440 | Заведующие учебной частью, преподаватели | ВПР – по графику, административный контроль – по графику | Достигнут аккредитационный показатель |
| 1.2.3 | Снижение неуспешности студентов | 61 | 44 | Заведующие учебной частью, педагоги-психологи, преподаватели | Июнь, декабрь | Уменьшилась доля студентов, имеющих академические задолженности |
| 1.2.4 | Снижение отчисления студентов | 155 | 75 | Заведующие учебной частью, заведующие отделениями | Июнь Декабрь | Выполнено государственное задание по образовательной программе |
| 1.2.5 | Защита индивидуального проекта студентами 1 курса на «4» и «5» | 330 | 540 | Заведующие учебной частью, методисты, председатели П(Ц)К | Июнь Декабрь | Сформирован банк студенческих работ для участия в НПК |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|-----------------|--|
| 1.2.6 | Выполнение дипломных проектов по заказам работодателей | Не менее 5 по образовательной программе | Не менее 7 по образовательной программе | Заведующие отделениями | Июнь Декабрь | Подготовка конкурентоспособных выпускников |
| 1.2.7 | Проведение мониторинга качества знаний обучающихся по дисциплинам ППСЗ/ППКРС | 0 | 100% преподавателей участвуют в рейтинге | Заведующие учебной частью, преподаватели | Июнь Декабрь | Анализ представлен и опубликован в ЭК |
| Проект 1.3 | | Модернизация внутренней системы оценки качества образования с целью создания комфортной образовательной среды для обучающихся и работников колледжа | | | | |
| Руководитель проекта | | Иванова В.В., начальник отдела оценки качества образовательных результатов | | | | |
| 1.3.1 | Проведение аудитов в соответствии с утвержденной программой | 11 | 15 | Рабочая группа аудиторов | Июнь Декабрь | Выполнение требований федерального законодательства, ЛНА; минимизация санкций со стороны органов, осуществляющих государственный контроль и государственный надзор деятельности образовательных учреждений |
| 1.3.2 | Проведение мониторинга удовлетворенности обучающихся обучением в колледже | 4 | 6 | Социальные педагоги | Май Ноябрь | Принятие управленческих решений по совершенствованию образовательного процесса, его методическому |

| | | | | | | |
|-------|--|---|---|----------------------------------|------------------------------------|---|
| | | | | | | сопровождению, ресурсному обеспечению |
| 1.3.3 | Проведение мониторинга удовлетворенности обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам | 5 | 6 | Полникова Е.М. | Июнь Декабрь | Принятие управленческих решений по совершенствованию образовательного процесса, его методическому сопровождению, ресурсному обеспечению |
| 1.3.4 | Проведение мониторинга удовлетворенности педагогических работников работой в колледже | 5 | 6 | Тарасова Н.Ю. | Июнь Декабрь | Принятие управленческих решений по совершенствованию кадрового обеспечения образовательного процесса, соблюдению требований ФГОС |
| 1.3.5 | Проведение мониторинга удовлетворенности обучающихся по ОПОП условиями осуществления образовательного процесса (питание, проживание, медицинское обслуживание) | 1 | 2 | Зиборова Н.М. | Июнь Декабрь | Принятие управленческих решений по совершенствованию ресурсного обеспечения образовательного процесса |
| 1.3.6 | Проведение мониторинга удовлетворенности родителей качеством обучения в колледже | 2 | 3 | Зиборова Н.М., Полникова Е.М. | В соответствии с графиком собраний | Принятие управленческих решений по совершенствованию образовательного процесса, улучшению |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|------------------------|-----------------|---|
| | | | | | | существующей комфортной среды пребывания обучающихся, позволяющей раскрыть и совершенствовать их потенциал |
| 1.3.7 | Проведение мониторинга удовлетворенности работодателей качеством образования по образовательным программам | 1 | 1 | Заведующие отделениями | Июнь Декабрь | Принятие управленческих решений по совершенствованию практической подготовки обучающихся по ОПОП |
| 1.3.8 | Администрирование официального сайта колледжа в связи с изменением требований федерального законодательства | 2 | 3 | Кизилов В.В. | Июнь Декабрь | Выполнение требований федерального законодательства; минимизация санкций со стороны органов, осуществляющих государственный контроль и государственный надзор деятельности образовательных учреждений |
| Наименование портфеля 2: | | Постоянное обновление содержания и технологий преподавания дисциплин для формирования общих и профессиональных компетенций студентов с целью удовлетворения запросов работодателей и упрощения адаптации выпускников на рынке труда | | | | |
| Руководитель портфеля 2: | | Чернышева М.Н., начальник отдела УМР | | | | |
| Приоритетное направление развития ПОО | | Постоянное обновление содержания и технологий преподавания для формирования общих и профессиональных компетенций студентов с целью удовлетворения запросов работодателей и упрощения адаптации выпускников на рынке труда. Приведение квалификаций руководящего и преподавательского состава в соответствии с современными требованиями к кадрам | | | | |
| Проект 2.1 | | Обновление методик и технологий преподавания с учетом профессиональной направленности | | | | |

| | | программ СПО, включением элементов интенсивного обучения, прикладных модулей, применением ДОТ и ЭО, формированием паспорта компетенций педагогического работника | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|-----------------|---|
| <i>Руководитель проекта</i> | | Чернышева М.Н., начальник отдела учебно-методической работы | | | | |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Базовое значение | Цифровое значение показателя проекта на 2024 год | Соисполнители | Аудит | Результат |
| 2.1.1 | Численность преподавателей, проектирующих урок в свете современных требований | 0 | 45 | Методисты, руководители МО, П(Ц)К | Июнь Декабрь | Банк методических материалов (разработано не менее 15 уроков каждым преподавателем) |
| 2.1.2 | Внедрение модели выпускника | 0 | 15 | Заведующие отделением, методисты, руководители МО, П(Ц)К | Июнь Декабрь | Внедрена модель выпускника, получены сертификаты студентами об освоении модели выпускника |
| 2.1.3 | Проведение предметных недель | 0 | 7 | Завучи, методисты | Июнь Декабрь | Банк сценариев предметных недель |
| 2.1.4 | Проведение предметных олимпиад | 0 | 7 | Завучи, методисты | Июнь Декабрь | Банк сценариев предметных олимпиад |
| 2.1.5 | Количество преподавателей, реализующих проекты по формированию мягких компетенций, чел | 3 | 10 | Методисты, руководители МО, П(Ц)К | Декабрь | Обобщен опыт работы Создан банк обобщенного опыта |
| 2.1.6 | Количество творческих объединений преподавателей, работающих по направлениям | 0 | 5 | Методисты, председатели П(Ц)К, преподаватели | Июнь Декабрь | Создан банк методических материалов Повышение рейтинга колледжа |
| 2.1.7 | Участие студентов в | 95 | 120 | Методисты, | Июнь | Повышение рейтинга |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|----|--------------------------------------|-----------------|---|
| | олимпиадах, конкурсах НПК различного уровня, чел | | | председатели П(Ц)К, преподаватели | Декабрь | колледжа |
| 2.1.8 | Создан банк методических материалов по историческим эпохам правления в России | 0 | 14 | Коган И.Я., Преподаватели истории | Июнь Декабрь | Создан банк методических материалов по историческим эпохам правления в России |
| 2.1.9 | Обобщение, представление и диссимилиация педагогического опыта в рамках проектного управления | 0 | 20 | Методисты, председатели МО, П(Ц)К | Май Ноябрь | Создан банк методических материалов Повышение рейтинга колледжа |
| Проект 2.2 | | Повышение квалификации педагогов с целью изучения и применения новых методик преподавания с учетом профессиональной направленности программ СПО, реализуемых на базе основного общего образования | | | | |
| Руководитель проекта | | Чернышева М.Н., начальник отдела УМР | | | | |
| 2.2.1 | Создан банк обобщенного педагогического опыта объединений преподавателей | 0 | 20 | Методисты, председатели МО, П(Ц)К | Май Ноябрь | Создан банк методических материалов Повышение рейтинга колледжа |
| 2.2.2 | Представление опыта через публикацию статей в сборниках НПК регионального и всероссийского уровней | 20 | 30 | Методисты, председатели МО, П(Ц)К | Май Ноябрь | Создан банк методических материалов Повышение рейтинга колледжа |
| 2.2.3 | Представление опыта через участие в конкурсах различного уровня, участие в конкурсах педагогического мастерства | 25 | 30 | Методисты, председатели МО, П(Ц)К | Май Ноябрь | Создан банк методических материалов, Повышение рейтинга колледжа |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|----|-----------------------------------|-----------------|---|
| 2.2.4 | Доля педагогических работников, участвующих в проектах по инновационным технологиям и методам обучения | 5 | 7 | Методисты, председатели МО, П(Ц)К | Май Ноябрь | Снижение неуспешности студентов Создан банк проектов |
| Проект 2.3 | | Приведение квалификации руководящего и преподавательского состава колледжа в соответствие с современными требованиями | | | | |
| Руководитель проекта | | Власова Е.В., начальник отдела кадров | | | | |
| 2.3.1 | Выполнение целевого показателя повышения квалификации (курсы повышения, переподготовка, стажировки) с получением удостоверения | 30 | 40 | Методисты, председатели МО, П(Ц)К | Июнь Декабрь | Выполнение требований ФГОС СПО, ЛНА; минимизация санкций со стороны органов, осуществляющих государственный контроль и государственный надзор деятельности образовательных учреждений |
| 2.3.2 | Количество аттестованных педагогических работников на первую квалификационную категорию | 34 | 38 | Чернышева М.Н., методисты | Июнь Декабрь | |
| 2.3.3 | Количество аттестованных педагогических работников на высшую квалификационную категорию | 31 | 34 | Чернышева М.Н., методисты | Июнь Декабрь | |
| 2.3.4 | Повышение квалификации руководящего состава колледжа | 2 | 8 | Власова Е.В. | Июнь Декабрь | |
| Наименование портфеля 3: | | <i>Формирование нового ландшафта колледжа, обеспечивающего гибкое реагирование на социально-экономические изменения, гармонизацию результатов образования и обучения с требованиями в сфере труда с целью достижения выпускниками соответствующего уровня национальных стандартов и передовых технологий</i> | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|----|-----------------------|-----------------|---|
| Руководитель портфеля3: | | Толмачева И.Н., заместитель директора по инновационным технологиям, профессиональному образованию и методическому сопровождению образовательной деятельности | | | | |
| Приоритетное направление развития ПОО | | Формирование нового ландшафта колледжа, обеспечивающего гибкое реагирование на социально-экономические изменения, гармонизацию результатов образования и обучения с требованиями в сфере труда с целью достижения выпускниками соответствующего уровня национальных стандартов и передовых технологий | | | | |
| Проект 3.1 | | Создание условий для подготовки квалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями с целью выполнения показателей результативности федерального проекта «Профессионалитет» | | | | |
| Руководитель проекта | | Заведующие отделениями | | | | |
| 3.1.1 | Численность участников регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» | 25 | 35 | Региональные эксперты | Июнь Декабрь | 100% выполнение показателей федерального проекта «Профессионалитет» |
| 3.1.2 | Количество медалей, полученных студентами колледжа в региональном этапе чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» | 11 | 15 | Региональные эксперты | Июнь Декабрь | 100% выполнение показателей федерального проекта «Профессионалитет» |
| 3.1.3 | Количество медалей, полученных студентами колледжа в Финале Национального чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» | 4 | 6 | Региональные эксперты | Июнь Декабрь | 100% выполнение показателей федерального проекта «Профессионалитет» |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-----|------------------------|-----------------|---|
| 3.1.4 | Численность преподавателей и мастеров производственного обучения, прошедших обучение по программам повышения квалификации в рамках ФП «Профессионалитет» | 52 | 62 | Заведующие отделениями | Июнь Декабрь | 100% выполнение показателей федерального проекта «Профессионалитет» |
| 3.1.5 | Численность экспертов организаций, привлеченных для проведения независимой экспертной оценки степени сформированности профессиональных умений и навыков | 78 | 150 | Заведующие отделениями | Июнь Декабрь | 100% выполнение показателей федерального проекта «Профессионалитет» |
| Проект 3.2 | | Создание современной образовательной инфраструктуры в колледже в соответствии с современными стандартами с целью использования передовых технологий по реализуемым основным образовательным программам | | | | |
| Руководитель проекта | | Заведующие отделениями | | | | |
| 3.2.1 | Количество созданных мастерских, оснащенных современной материально-технической базой в соответствии с инфраструктурными листами по специальности/профессии | 9 | 11 | Заведующие отделениями | Июнь Декабрь | 100% выполнение показателей федерального и регионального проекта «Профессионалитет» |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|----|------------------------|-----------------|---|
| 3.2.2 | Количество центров проведения демонстрационного экзамена, прошедших процедуру обследования и включенных в реестр ЦПДЭ ФО | 9 | 11 | Заведующие отделениями | Июнь Декабрь | 100% выполнение показателей федерального и регионального проекта «Профессионалитет» |
| 3.2.3 | Количество созданных на базе колледжа специализированных центров компетенций для проведения чемпионатов профессионального мастерства | 9 | 11 | Заведующие отделениями | Июнь Декабрь | 100% выполнение показателей федерального и регионального проекта «Профессионалитет» |
| 3.2.4 | Количество созданных на базе колледжа учебно-производственных участков | 6 | 7 | Заведующие отделениями | Июнь Декабрь | Повышение финансовой привлекательности колледжа |
| Проект 3.3 | | Создание условий для реализации в колледже проектов для различных категорий граждан в целях обеспечения их конкурентоспособности и профессиональной мобильности на рынке труда | | | | |
| Руководитель проекта | | Толмачева Т.В., методист | | | | |
| 3.3.1 | Количество подписанных договоров о взаимодействии и практической подготовке с последующим трудоустройством с | 31 | 40 | Заведующие отделениями | Июнь Декабрь | Получение дополнительных компетенций различными категориями граждан, в том числе и студентами |

| | | | | | | |
|-------|--|-----|-----|------------------------|-----------------|---|
| | организациями региона для обеспечения конкурентоспособности выпускников на рынке труда | | | | | колледжа, для обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда |
| 3.3.2 | Количество центров обучения для реализации проектов и программ для различных категорий граждан | 9 | 11 | Заведующие отделениями | Июнь Декабрь | Получение дополнительных компетенций различными категориями граждан, в том числе и студентами колледжа, для обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда |
| 3.3.3 | Численность граждан, в том числе студентов колледжа, прошедших обучение в Центрах обучения | 120 | 180 | Заведующие отделениями | Июнь Декабрь | Получение дополнительных компетенций различными категориями граждан, в том числе и студентами колледжа, для обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда |
| 3.3.4 | Численность студентов колледжа, получивших | 156 | 250 | Заведующие отделениями | Июнь | Получение дополнительных |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----|------------------------|-----------------|--|
| | дополнительные компетенции в рамках реализации образовательных программ | | | | Декабрь | компетенций различными категориями граждан, в том числе и студентами колледжа, для обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда |
| Проект 3.4 | | Совершенствование процедур промежуточной и итоговой аттестации, проведение квалификационных экзаменов по профессиональным модулям в рамках требований демонстрационного экзамена и контрольных точек | | | | |
| Руководитель проекта | | Сотникова А.А., начальник отдела учебно-производственной работы | | | | |
| 3.4.1 | Количество проведенных экзаменов по профессиональным модулям в форме демонстрационного экзамена в соответствии с методикой организации и проведения демонстрационного экзамена | 38 | 56 | Заведующие отделениями | Июнь Декабрь | Повышение результативности освоения образовательных программ (Достижение результата – качество знаний не ниже 65%) |
| 3.4.2 | Количество проведенных контрольных точек по профессиональным модулям основной образовательной | 76 | 127 | Заведующие отделениями | Июнь Декабрь | Повышение результативности освоения образовательных |

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|-----|------------------------|---------------------|---|
| | программы по специальности/профессии в соответствии с требованиями к проведению защиты контрольных точек | | | | | программ (Достижение результата – качество знаний не ниже 65%) |
| 3.4.3 | Численность студентов колледжа, прошедших ГИА и ПА в форме демонстрационного экзамена | 400 | 470 | Заведующие отделениями | Июнь Декабрь | 100% выполнение показателей федерального и регионального проекта «Профессионалитет» |
| 3.4.4 | Численность студентов, сдавших демонстрационный экзамен профильного уровня | 102 | 120 | Заведующие отделениями | Июнь Декабрь | 100% выполнение показателей федерального и регионального проекта «Профессионалитет» |
| 3.4.5 | Численность представителей из реального сектора экономики и сферы услуг, привлеченных для реализации образовательных программ | 25 | 52 | Заведующие отделениями | Июнь Декабрь | Выполнение требований ФГОС СПО |
| Наименование портфеля 4: | | Создание системы бережливого производства в рамках регионального проекта «Эффективный (бережливый) регион» | | | | |
| Руководитель портфеля 4: | | Иванова В.В., начальник отдела контроля качества образовательных результатов | | | | |
| Проект 4.1 | | Создание системы навигации и маршрутизации по зданиям колледжа с учетом перемещения лиц, в том числе с ОВЗ | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|----|----------------------|---------|---|
| Руководитель проекта | | Гончарова В.В., заместитель директора по ВР | | | | |
| 4.1.1 | Определение дополнительных кабинетов для составления карты навигации и маршрутизации по учебным корпусам | 4 | 4 | Руководитель корпуса | Февраль | Разработаны мероприятия по улучшению проекта с учетом дополнительных локаций Создана система навигации и маршрутизации по корпусам |
| 4.1.2 | Присвоение QR-кодов кабинетам в соответствии с дополнительной картой навигации по корпусам | 4 | 4 | Руководитель корпуса | Февраль | |
| 4.1.3 | Съемка видео-маршрутов для создания системы навигации и маршрутизации с учетом дополнительных кабинетов | 4 | 4 | Руководитель корпуса | Март | |
| 4.1.4 | Размещение видео-маршрутов на новой платформе пресс-центра | 4 | 4 | Руководитель корпуса | Март | |
| 4.1.5 | Разработка новых информационных стендов с QR-кодами | 4 | 4 | Руководитель корпуса | Апрель | |
| Проект 4.2 | | Организация рабочих мест в мастерских | | | | |
| Руководитель проекта | | Жданова М.М., старший мастер | | | | |
| 4.2.1 | Проведение информационных семинаров для мастеров п/о | 8 | 12 | Иванова В.В. | Апрель | Разработаны мероприятия по улучшению проекта с учетом дополнительных локаций |
| 4.2.2 | Проведение диагностических мероприятий в мастерских | 8 | 16 | Мастера п/о | Февраль | |
| 4.2.3 | Проведение | 10 | 16 | Жданова М.М. | Март | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|----|-----------------|------------------|---|--|
| | инвентаризации инструмента в мастерских | | | | | Создана система навигации и маршрутизации по корпусам | |
| 4.2.4 | Привлечение студентов к ключевым событиям проекта | 6 | 16 | Жданова М.М, | Май | | |
| 4.2.5 | Разработка карты целевого состояния «как будет» | 8 | 16 | Жданова М.М, | Июнь | | |
| 4.2.6 | Брендинг мастерских | 5 | 16 | Жданова М.М, | Июнь | | |
| 4.2.7 | Разработка стандарта рабочего места | 12 | 16 | Жданова М.М, | Октябрь | | |
| 4.2.8 | Разработка стандарта операций на рабочем месте | 6 | 16 | Мастера п/о | Октябрь | | |
| 4.2.9 | Разработка стандарта уборки рабочего места | 7 | 16 | Мастера п/о | Октябрь | | |
| 4.2.10 | Внедрение карты целевого состояния мастерских «как будет» | 2 | 4 | Жданова М.М. | Октябрь, декабрь | | |
| Проект4.3 | | Управление проектами улучшений | | | | | |
| Руководитель проекта | | В.В. Иванова, начальник отдела контроля качества образовательных результатов | | | | | |
| 4.3.1 | Обучение членов рабочих групп базовым принципам бережливого производства | 0 | 14 | Иванова В.В. | Ноябрь | Обучены 14 чел. базовым принципам БП | |
| 4.3.2 | Обучение членов проектных команд на фабриках процессов | 0 | 2 | Иванова В.В. | Ноябрь | Обучены члены проектных групп на 2-х фабриках процессов | |
| 4.3.3 | Реализация личных проектов руководителей структурных подразделений в рамках бережливого производства | 0 | 3 | Иванова В.В. | Май | Реализованы 3 проекта руководителей структурных подразделений | |
| 4.3.4 | Тиражирование опыта | 0 | 5 | Филиппович Г.А. | Ноябрь | Тиражирован опыт в | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---|--|-----------------|--|
| | внедрения принципов бережливого производства | | | | | рамках конкурсов, экскурсий, стажировочной площадки |
| Наименование портфеля 5 | | Обеспечение цифровой трансформации образовательного пространства колледжа в целях повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования на протяжении всей жизни для молодежи и взрослого населения с целью выполнения показателей регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | | | | |
| Руководитель портфеля 5: | | Родин А.А., заместитель директора по информационным технологиям | | | | |
| Проект 5.1 | | Развитие материальной цифровой инфраструктуры (появление новых каналов связи и устройств для использования цифровых учебно-методических материалов) | | | | |
| Руководитель проекта | | Родин А.А., заместитель директора по информационным технологиям | | | | |
| 5.1.1 | Создание гигабитного канала связи: Закупка оборудования – до 29.03.2024 Установка оборудования – до 26.04.2024 | 1 | 2 | Арчибасов А. П. | Июнь Декабрь | Закуплено оборудование |
| 5.1.2 | Создание программных шлюзов и маршрутизаторов: Закупка оборудования – до 29.03.2024 Установка оборудования – до 26.04.2024 | 2 | 3 | Арчибасов А. П. | Июнь Декабрь | Закуплено оборудование |
| 5.1.3 | Внедрение цифровых документов | 0 | 1 | Арчибасов А. П. | Июнь Декабрь | Установлено оборудование |
| 5.1.4 | Внедрение электронного документооборота (ЭДО) | 0 | 1 | Булеева Н. В. Гончарова В. В. Тарасова Н. Ю. | Июнь Декабрь | Разработаны и настроены маршруты цифровых документов |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|-----|--|-----------------|--|
| | | | | Яружный Г. В. Власова Е. В. Кизилев В. В. | | |
| Проект 5.2 | | Внедрение цифровых программ. Создание, тестирование и применение учебно-методических материалов с использованием технологий машинного обучения, искусственного интеллекта, онлайн-обучения, ДОТ, СУО (система управления образованием), создание электронных дневников и журналов | | | | |
| Руководитель проекта | | Родин А.А., заместитель директора по информационным технологиям | | | | |
| 5.2.1 | Разработка модуля «Портфолио» | 0 | 1 | Родин А. А. Тарасова Н. Ю. Чернышева М. Н. Кизилев В. В. | Июнь Декабрь | Разработан перечень требований |
| 5.2.2 | Разработка официального сайта колледжа | 1 | 1 | Кизилев В. В. Родина А. А. | Июнь Декабрь | Разработан перечень требований |
| 5.2.3 | Обновление модуля «Контингент» Выполнено-не выполнено | 1 | 1 | Родин А. А. Кизилев В. В. | Июнь Декабрь | Внедрено программное обеспечение |
| Проект 5.3 | | Повышение навыков преподавателей в сфере цифровых технологий (обучение и внесение в паспорт компетенций) с целью внедрения и реализации цифровых программ | | | | |
| Руководитель проекта | | Родин А.А., заместитель директора по информационным технологиям | | | | |
| 5.3.1 | Повышение квалификации компетенций педагогических работников по использованию информационных технологий | 0 | 18 | Диденкова М. В. | Июнь Декабрь | Проведено обучение конечных пользователей работе с цифровыми документами |
| 5.3.2 | Обучение конечных пользователей работе с цифровым портфолио | 0 | 100 | Чернышева М. Н. Потолов А. С. Репетун Е. С. Скородумова Е. С. | Июнь Декабрь | Проведено обучение конечных пользователей работе с цифровым портфолио |

| | | | | | | |
|--|--|---|----|---|---------------|--|
| | | | | Методисты отделений | | |
| Наименование портфеля 6 | | Воспитание конкурентоспособной личности с повышенной мотивацией к процессу обучения, возрастающими требованиями к качеству получаемого образования, легко адаптируемой к требованиям социальной среды | | | | |
| Руководитель портфеля | | Гончарова Виктория Викторовна, заместитель директора по воспитательной работе | | | | |
| Приоритетное направление развития ПОО | | Формирование единого воспитательного пространства, создающего оптимальные условия для развития у обучающихся ОБПОУ «КГПК» общечеловеческих ценностей, моральных, нравственных ориентиров, направленных на успешную социализацию и самореализацию в профессии | | | | |
| Проект 6.1 | | Воспитание чувства уважения к национальному, культурному и историческому наследию, стремлению к его сохранению и развитию. Формирование активной гражданской позиции и ответственности с целью вовлечения студентов в общественно значимую деятельность и недопущение участия в деструктивных организациях | | | | |
| Руководитель проекта | | Костенко Т.Л., педагог-организатор | | | | |
| 6.1.1 | Проведены торжественные встречи, концертные программы, акции, фотовыставки, посвященные государственным праздникам России в соответствии с календарем памятных дат | 50 | 70 | Педагоги-организаторы. Классные руководители | Май Ноябрь | Создан банк видеofilьмов по проведению мероприятий |
| 6.1.2 | Приняли участие в конкурсах, соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровней по гражданско-патриотической тематике | 8 | 21 | Педагоги-организаторы. Классные руководители | Май Ноябрь | Получено не менее 11 призовых мест |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---------------|---|-----------------|---|
| 6.1.3 | Получены дипломы лауреатов в конкурсах, соревнованиях муниципального, регионального, всероссийского уровней по гражданско-патриотической тематике | 10 7 3 | 15 10 5 | Педагоги-организаторы. Классные руководители | Июнь Декабрь | Получено не менее 11 призовых мест |
| 6.1.4 | Организованы экскурсии, по историческим местам и местам, посвященным событиям Великой Отечественной войны | 8 | 25 | Педагоги-организаторы Классные руководители, | Май Ноябрь | Создан банк видеofilьмов |
| 6.1.5 | Студенты вовлечены в реализацию программы гражданско-патриотического воспитания с целью недопущения участия в несанкционированных акциях и митингах | 600 | 900 | Педагоги-организаторы Классные руководители, | Май Ноябрь | Создан перечень гражданско-патриотических мероприятий Создан банк видеofilьмов |
| Проект 6.2 | | Формирование у студентов мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям спортом и здоровьесозидающей деятельности | | | | |
| Руководитель проекта | | Иванникова Е.И., заведующий спортивным комплексом | | | | |
| 6.2.1 | Подготовка студентов-тьюторов по направлениям физического воспитания и спортивного совершенствования, | 15 | 45 | Педагоги-организаторы Педагоги дополнительного образования | Июнь Декабрь | Подготовлены 45 студентов-тьюторов по направлениям физического воспитания и |

| | | | | | | |
|-------|--|------|------|---|-----------------|--|
| | проведению флешмобов и тематических акций | | | | | спортивного совершенствования, проведению флешмобов и тематических акций. |
| 6.2.2 | Охват студентов спортивной активностью и здоровьесберегающими техниками | 1000 | 1400 | Педагоги-организаторы Педагоги дополнительного образования | Июнь Декабрь | Охвачено 1400 студентов спортивной активностью и здоровьесберегающими техниками |
| 6.2.3 | Реализация студенческих инициатив по созданию шахматного клуба и продвижению в студенческой среде уличных видов спорта (фигурное катание на роликах) | 4 | 6 | Педагоги-организаторы Педагоги дополнительного образования | Июнь Декабрь | Реализовано 6 студенческих инициатив и продвижению в студенческой среде уличных видов спорта (фигурное катание на роликах) |
| 6.2.4 | Реализация студенческих инициатив по здоровьесберегающим технологиям на уроках | 2 | 10 | Педагоги-организаторы Педагоги дополнительного образования | Июнь Декабрь | Подготовлено 10 студентов спикеров по актуальным вопросам ЗОЖ |
| 6.2.5 | Получены дипломы призеров и победителей в соревнованиях регионального, всероссийского и международного | 20 | 30 | Педагоги-организаторы Педагоги дополнительного образования | Май Ноябрь | Получены 30 дипломов призеров и победителей в спортивных соревнованиях регионального, всероссийского и международного |
| 6.2.6 | Вовлечение сотрудников | | | Педагоги- | Июнь | Вовлечены 20 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|----|--|-----------------|---|
| | колледжа в деятельность клуба #ЖИВИНАСПОРТЕ | | | организаторы Педагоги дополнительного образования | Декабрь | сотрудников колледжа в сдачу норм ГТО Вовлечены 15 сотрудников в занятия в фитнес клубе |
| | Сдача норматив ГТО | 10 | 20 | | | |
| | Занятия в фитнес клубе | 12 | 15 | | | |
| Проект 6.3 | | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование культурных, духовно-нравственных ценностей, обеспечивающих успешную творческую активность и самореализацию студентов | | | | |
| Руководитель проекта | | Пенькова Е.А., педагог-организатор | | | | |
| 6.3.1 | Разработаны сценарии классных часов (банк сценариев) | | | Педагоги-организаторы | Июнь Декабрь | Создание банка сценариев и методических рекомендаций по формированию, эстетических и этических ценностей студентов, а также по знаменательным и памятным датам в рамках |
| | по формированию культурных, эстетических и этических ценностей студентов | 8 | 12 | | | |
| | по знаменательным и памятным датам в рамках реализации программы «Разговоры о важном» | 10 | 15 | | | |
| 6.3.2 | Организация на базе колледжа работы | | | Педагоги-организаторы Педагоги дополнительного образования | Июнь Декабрь | Сформированы студии дополнительного образования . для раскрытия творческих способностей и продуктивного участия в конкурсах, |
| | - творческих объединений дополнительного образования | 6 | 8 | | | |
| | - творческих студенческих | 4 | 6 | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|---------------|---------------------|---|-----------------|---|
| | объединений | | | | | фестивалях |
| 6.3.3 | Организация и проведение творческих мероприятий и концертных программ (в том числе онлайн) | 4 | 6 | Педагоги-организаторы Педагоги дополнительного образования | Июнь Декабрь | Проведены концертно-досуговые мероприятия патриотической, духовной, развлекательной направленности |
| 6.3.4 | Примут участие студентов в работе арт-кафе «Синергия» | 20 | 30 | Педагоги-организаторы | Июнь Декабрь | Создан банк видеофильмов |
| 6.3.5 | Получение дипломов Гран-при, лауреатов творческими студиями колледжа в конкурсах фестивалях, мероприятиях муниципального регионального, всероссийского значения | 15 10 5 | 45 20 15 7 | Педагоги-организаторы Педагоги дополнительного образования | Июнь Декабрь | Участие творческих коллективов в конкурсах фестивалях, мероприятиях муниципального регионального, всероссийского значения с обязательным получением дипломов призеров и победителей |
| 6.3.6 | Реализация студенческих творческих, инициатив: Чемпионат по настольным играм, проект «Лестница», «Перемена» | 4 | 6 | Педагоги-организаторы | Июнь Декабрь | Проведено 2 турнира по настольным играм |
| 6.3.7 | Проведение выставок Hand Made творческих работ по различным направлениям студентов | 6 | 12 | Педагоги-организаторы | Июнь Декабрь | Организованы и проведены выставки творческих работ студентов колледжа по |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-----|--|-----------------|--|
| | колледж | | | | | различным направлениям |
| Проект 6.4 | | Формирование у студентов собственной активной социальной позиции для успешной социализации в жизни, обществе и профессии. Развитие молодежного волонтерства и добровольчества | | | | |
| Руководитель проекта | | Орлова О.А., педагог-организатор | | | | |
| 6.4.1 | Охват студентов волонтерской деятельностью | 40 | 60 | Педагоги-организаторы Члены студенческого совета Руководители волонтерских отрядов | Июнь Декабрь | Вовлечены в волонтерскую деятельность представители первичного отделения «Движение Первых» |
| 6.4.2 | Проведение учебно-адаптационной программы «ПРОдвижение» для студентов 1 курса | 12 | 18 | Педагоги-организаторы Члены студенческого совета Руководители волонтерских отрядов | Июнь Декабрь | Создан рейтинг групп по результатам этапов Вручены дипломы и сертификаты победителям и участникам по результатам этапов |
| 6.4.3 | Организация и проведение смены лагеря личностного роста и развития студенческого самоуправления "Активация Прогресса" с целью формирования состава Студенческого совета и планирования его | 120 | 210 | Педагоги-организаторы Члены студенческого совета | Июнь Декабрь | Сформирован состав Студенческого Совета на 2024г. |

| | | | | | | |
|-------|--|-----|-----|--|-----------------|--|
| | работы Online /Offline | | | | | |
| 6.4.4 | Обучение членов Студенческого совета колледжа по программе "Личностный рост и Soft skillss компетенции" | 140 | 250 | Педагоги-организаторы Члены студенческого совета Руководители волонтерских отрядов | Июнь Декабрь | Вручены сертификаты по окончании обучения по программе "Личностный рост и Soft skillss компетенции" |
| 6.4.5 | Обучение по программе «Личностный time-management и принципы управления командой» в рамках коммуникационной программы "Школа куратора" для работы с первокурсниками в рамках адаптационной программы | 140 | 250 | Педагоги-организаторы Члены студенческого совета Руководители волонтерских отрядов | Июнь Декабрь | Проведено обучение по программе «Личностный time-management и принципы управления командой» |
| 6.4.6 | Организация работы школы проектного управления и отбор студенческих социально-значимых проектов к очной защите в рамках проведения выставки социальных проектов «Открытый проект - мы выбираем» | 28 | 45 | Педагоги-организаторы Члены студенческого совета Руководители волонтерских отрядов | Июнь Декабрь | Проведен конкурс на лучшую социально-значимую проектную инициативу в колледже. Отобрано 10 лучших проектов |
| 6.4.7 | Обучение студентов по программе "Информационная политика и СМИ" для работы в media- секторе, | 32 | 40 | Педагоги-организаторы, Педагоги дополнительного образования, | Июнь Декабрь | Проведены мастер-классы для членов медиacentра по следующим тематикам: - SMM маркетинг |

| | | | | | | |
|-------------------|---|--|-----|---|-----------------|---|
| | пресс-центре колледжа «Траектория» | | | Члены «Школы кураторов» | | <ul style="list-style-type: none"> - копирайтинг - таргет - визуал социальных сетей - фотография - видео - подкасты <p>Организовано освещение важных событий, происходящих в образовательном учреждении, студенческих мероприятий и социально значимых проектов в группе «Траектория»</p> |
| 6.4.8 | Количество студентов, вовлеченных в деятельность первичного отделения «Движение Первых» | 0 | 128 | Советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями, руководитель первичного отделения «Движение первых» колледжа | Июнь Декабрь | <p>Верифицированы заявки студентов на сайте «Движение Первых»</p> <p>Посвящение студентов в состав представителей первичного отделения «Движение Первых» ОБПОУ «КГПК»</p> |
| Проект 6.5 | | Формирование экологической этики и экологической сознательности у студентов через | | | | |

| | | продвижение экологических проектов | | | | |
|----------------------|--|------------------------------------|----|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| Руководитель проекта | | Некрасова М.А., преподаватель | | | | |
| 6.5.1 | Вовлечение студентов в волонтерскую деятельность по эко-направлению | 30 | 45 | Руководитель направления, волонтеры | Сентябрь Октябрь | 20 студентов получают электронные волонтерские книжки |
| 6.5.2 | Участие в экологических акциях различного уровня(в т.ч. в субботниках) | 8 | 30 | Руководитель направления, волонтеры | Июнь Декабрь | Участие в 8 экологических акциях |
| 6.5.3 | Оказание помощи социально нуждающимся группам по эко-направлению направлению «Садовый клининг» | 6 | 12 | Руководитель направления, волонтеры | Сентябрь Октябрь Май Июнь | Проведено не менее 6 мероприятий по садовому клинингу для социально-нуждающихся групп жителей города |
| 6.5.4 | Инициирование экологических акций и экологических флешмобов в колледже | 2 | 4 | Руководитель направления, волонтеры | Июнь Декабрь | Организовано не менее 4 акций экологической направленности в колледже |
| 6.5.5 | Участие в конкурсах регионального, всероссийского и международного уровней по экологической тематике | 4 | 6 | Руководитель направления, волонтеры | Июнь Декабрь | Не менее 6 призовых мест |
| 6.5.6 | Установлены партнерские | 2 | 14 | Руководитель | Июнь | Проведено не менее 5 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|------|-----------------------------------|-----------------|--|
| | связи с организациями экологического направления города Курска (договоры) | | | направления, волонтеры | Декабрь | совместных мероприятий экологической направленности с экологическими организациями города и области |
| Проект 6.6 | | Развитие современной инфраструктуры на территории ЭКО-ПАРКа с целью усиления социокультурной ориентации дополнительного образования через выполнение дипломных студенческих проектов и привлечение внешних инвестиций | | | | |
| Руководитель проекта | | Карнаухова Е.Ю., заведующий структурным подразделением «Центр дополнительного образования детей и взрослых «ЭКО-ПАРК» | | | | |
| 6.6.1 | Благоустройство территории ЭКО-ПАРКа на месте старых гаражей | 0 | 1 | Хардикова И.И. | Июнь Декабрь | Улучшена инфраструктура в рамках создания комфортных условий для обучающихся и посетителей ЭКО-ПАРКа |
| 6.6.2 | Установка недостающей части металлического забора | 0 | 30 м | Хардикова И.И., Баламутов О.В. | Июнь Декабрь | Улучшена инфраструктура в рамках создания комфортных условий для обучающихся и посетителей ЭКО-ПАРКа |
| 6.6.3 | Создание сенсорного парка | 0 | 1 | Хардикова И.И. | Июнь Декабрь | Улучшена инфраструктура в рамках создания комфортных условий для обучающихся и |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|---|-----------------|--|
| | | | | | | посетителей ЭКО-ПАРКа |
| 6.6.4 | Создание проекта, изготовление и установка уличных шахмат | 0 | 1 | Хардикова И.И. | Июнь Декабрь | Улучшена инфраструктура в рамках создания комфортных условий для обучающихся и посетителей ЭКО-ПАРКа |
| 6.6.5 | Оказание платных услуг на территории ЭКО-ПАРКа | 0 | 1 | Хардикова И.И. Алябьева Л.О. | Июнь Декабрь | Улучшена инфраструктура в рамках создания комфортных условий для обучающихся и посетителей ЭКО-ПАРКа |
| Проект 6.7 | | Обновление содержания и форматов дополнительного образования обучающихся в рамках формирования универсальных компетенций и поддержки профессионального самоопределения | | | | |
| Руководитель проекта | | Карнаухова Е.Ю., заведующий структурным подразделением «Центр дополнительного образования детей и взрослых «ЭКО-ПАРК» | | | | |
| 6.7.1 | Организация и проведение в рамках регионального проекта «Вектор развития» для педагогов дополнительного образования области, реализующих ДООП естественнонаучной направленности: - обучающих семинаров | 0 | 3 | Григорова И.П. Педагоги-организаторы | Июнь Декабрь | Выполнение показателей Концепции развития дополнительного образования |

| | | | | | | |
|-------|--|-----|-----|--|-----------------|---|
| | - мастер-классов | 0 | 5 | | | |
| 6.7.2 | Выполнение показателей дорожной карты регионального проекта «Успех каждого ребенка» по охвату обучающихся колледжа дополнительным образованием | 77% | 83% | Полникова Е.М. Педагоги дополнительного образования | Июнь Декабрь | Выполнение показателей Концепции развития дополнительного образования |
| 6.7.3 | Обеспечение сохранности контингента обучающихся по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам | 100 | 100 | Полникова Е.М. Педагоги дополнительного образования | Июнь Декабрь | Выполнение показателей государственного задания |
| 6.7.4 | Обеспечение выполнения государственного задания по всем направленностям | 95 | 98 | Полникова Е.М. Педагоги дополнительного образования | Июнь Декабрь | Выполнение показателей государственного задания |
| 6.7.5 | Обеспечение участия обучающихся объединений в мероприятиях областного и федерального уровней | 15 | 20 | Полникова Е.М. Педагоги дополнительного образования | Июнь Декабрь | Повышение рейтинга колледжа |
| 6.7.6 | Заключение договоров на реализацию дополнительных общеразвивающих программ в сетевой форме | 2 | 1 | Полникова Е.М. | Июнь Декабрь | Создание условий для подготовки конкурентоспособного специалиста |
| 6.7.7 | Организация на базе Экостанции реализации краткосрочных мобильных дополнительных | 5 | 2 | Начальник отдела «Экостанция» | Июнь Декабрь | Создание условий для подготовки конкурентоспособного специалиста |

| | | | | | | |
|--|--|---|-----|--------------------------------------|-----------------|---|
| | общеразвивающих программ в формате летней сезонной школы для мотивированных детей | | | | | |
| Наименование портфеля 7 | | Совершенствование форм и методов психологического сопровождения, создания комфортных условий для студентов колледжа, с целью их позитивной социализации в обществе | | | | |
| Руководитель портфеля | | Зиборова Н.М., начальник отдела социально-психологической помощи студентам | | | | |
| Приоритетное направление развития ПОО | | Формирование единого воспитательного пространства, создающего оптимальные условия для развития у обучающихся ОБПОУ «КГПК» общечеловеческих ценностей, моральных, нравственных ориентиров, направленных на успешную социализацию и самореализацию в профессии | | | | |
| Проект 7.1 | | Обновление форм и методов духовно-нравственного воспитания обучающихся | | | | |
| Руководитель проекта | | Зиборова Н.М., начальник отдела социально-психологической помощи студентам | | | | |
| 7.1.1 | Создание и работа объединений по направлениям: - Храмы Курской области; - Курские монастыри: истории, мифы, легенды; - Курский край литературный; - Курский край ремесленный; - Знаменитые люди Курского края | 240 | 400 | Классные руководители | Июнь Декабрь | Увеличение количества студентов, участников «Знаменских чтений»: - количество дипломов - сертификатов участников - дискуссионных площадок изучение святых Воспитание гармонично развитой личности |
| 7.1.2 | Увеличение количества студентов, участников «Пасхальных чтений» | 200 | 400 | Классные руководители, Преподаватели | Июнь Декабрь | Издание сборника Увеличение количества студентов, участников |
| 7.1.3 | Создание объединения по направлению «О праздновании Дня | 350 | 700 | Классные руководители | Июнь Декабрь | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-----|--|-----------------|--|
| | славянской письменности» | | | | | городского конкурса «Семейный альбом» |
| 7.1.4 | Создание клуба «Молодой поэт» | 20 | 24 | Библиотекари | Июнь Декабрь | Увеличение мероприятий, проведенных дел волонтерскими отрядами |
| 7.1.5 | Увеличение количества студентов, участников городского конкурса чтецов стихов собственного сочинения | 9 | 14 | Классные руководители | Июнь Декабрь | Формирование отрядов экскурсоводов |
| 7.1.6 | Увеличение количества студентов, участников городского конкурса «Семейный альбом» | 6 | 14 | Классные руководители | Июнь Декабрь | Увеличение количества студентов, участников городского конкурса чтецов, стихов собственного сочинения с получением призовых мест |
| 7.1.7 | Увеличение количества студентов в трудовых, волонтерских отрядах название волонтерского отряда список мероприятий количество проведенных дел | 250 | 350 | Классные руководители, Социальные педагоги | Июнь Декабрь | |
| 7.1.8 | Создание краеведческих маршрутов по направлениям | 5 | 10 | Классные руководители | Июнь Декабрь | |
| Проект 7.2 | | Создание системы комфортного пребывания (здоровое питание, медицинское обслуживание) обучающихся в колледже с целью сохранности контингента | | | | |
| Руководитель проекта | | Лысенко О.М., социальный педагог | | | | |
| 7.2.1 | Увеличение количества студентов, обеспеченных качественным питанием на платной основе в столовых, буфетах колледжа | 360 | 900 | Социальные педагоги | Июнь Декабрь | Удовлетворенность студентов организацией питания и медицинского обслуживания в колледже |
| 7.2.2 | Увеличение количества | 78 | 100 | Социальные педагоги | Июнь | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----|--|-----------------|---|
| | положительных отзывов на сайте, чатах колледжа о питании в столовых, буфетах колледжа | | | | Декабрь | |
| 7.2.3 | Мониторинг удовлетворенности обучающихся и их родителей качественным питанием на платной основе в столовых, буфетах колледжа | 360 | 400 | Социальные педагоги | Июнь Декабрь | |
| 7.2.4 | Мониторинг удовлетворенности обучающихся и их родителей медицинским обслуживанием в колледже | 800 | 830 | Социальные педагоги, Медицинские работники | Июнь Декабрь | |
| Проект 7.3 | | Создание системы противодействия личностной деградации студентов (спорт, профилактика табакокурения, жизни без наркотиков, алкоголя, татуировок) | | | | |
| Руководитель проекта | | Курасова Т.Е., социальные педагог | | | | |
| 7.3.1 | Организация работы психологической службы со студентами, склонными к явлениям субкультуры | 40 | 30 | Классные руководители, Социальные педагоги | Июнь Декабрь | Снижение численности студентов, склонных к явлениям субкультуры |
| 7.3.2 | Отсутствие студентов, совершивших преступление | 2 | 0 | Классные руководители, социальные педагоги, педагоги-психологи | Июнь Декабрь | Противодействие личностной деградации молодежи |
| 7.3.3 | Уменьшение вызовов на КДН | 16 | 8 | Классные руководители, социальные | Июнь Декабрь | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|----|--|------------------|--------------------------------------|
| | | | | педагоги, педагоги-психологи | | |
| 7.3.4 | Уменьшение количества студентов, допустивших правонарушения и привлеченных к административной ответственности | 10 | 8 | Классные руководители, социальные педагоги, педагоги-психологи | Июнь Декабрь | |
| 7.3.5 | Уменьшение количества студентов, склонных к агрессивному поведению | 87 | 73 | Классные руководители, социальные педагоги, педагоги-психологи | Июнь, Декабрь | |
| 7.3.6 | Отсутствие правонарушений и преступлений, совершенных на территории колледжа | 0 | 0 | Классные руководители, социальные педагоги, педагоги-психологи | Июнь, Декабрь | |
| Проект 7.4 | | Создание и внедрение программы сопровождения физического, психологического и социального развития студентов с девиантным поведением с целью профилактики противоправных действий | | | | |
| Руководитель проекта | | Морозова И.В., педагог-психолог | | | | |
| 7.4.1 | Уменьшение количества студентов, склонных к депрессиям | 15 | 10 | Классные руководители, социальные педагоги, педагоги-психологи | Июнь Декабрь | Профилактика противоправных действий |
| 7.4.2 | Уменьшение количества студентов, отнесенных к «группе риска» | 30 | 26 | Классные руководители, Социальные педагоги | Июнь Декабрь | |
| 7.4.3 | Уменьшение количества студентов, склонных к | 87 | 73 | Классные руководители, | Июнь Декабрь | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|-----|---|-----------------|--|
| | агрессивному поведению | | | социальные педагоги, педагоги-психологи | | |
| 7.4.4 | Увеличение количества участников психологического клуба «Путь к себе» | 100 | 150 | педагоги-психологи | Июнь Декабрь | |
| 7.4.5 | Увеличение количества родителей обучающихся, включенных в работу Центра помощи родителям | 65 | 100 | Классные руководители, Социальные педагоги | Июнь Декабрь | |
| Проект 7.5 | | Создание системы комфортного пребывания в общежитии с целью удовлетворенности проживающих | | | | |
| Руководитель проекта | | Болотина Е.Б., воспитатель | | | | |
| 7.5.1 | Удовлетворенность обучающихся и их родителей качеством проживания в общежитии | 380 | 400 | Воспитатели | Июнь Декабрь | Создание комфортной среды проживания в общежитиях колледжа |
| 7.5.2 | Отсутствие нарушений правил внутреннего распорядка для проживающих в общежитии студентами | 0 | 0 | Воспитатели | Июнь Декабрь | |
| 7.5.3 | Увеличение количества студентов, принимающих участие в волонтерских отрядах, активной деятельности, социально-значимой деятельности, из числа проживающих в общежитии | 95 | 200 | Воспитатели | Июнь Декабрь | |

| | | | | | | |
|--|---|--|------|--|-----------------|---|
| 7.5.4 | Увеличение количества студентов, принимающих участие в благоустройстве помещений и территории общежития | 152 | 200 | Воспитатели | Июнь Декабрь | |
| 7.5.5 | Увеличение количества студентов, членов клубов «Будущие матери», «Мой дом» | 70 | 140 | Воспитатели | Июнь Декабрь | |
| 7.5.6 | Увеличение комнат образцового содержания проживающих в общежитии | 60 | 100 | Воспитатели | Июнь Декабрь | |
| Наименование портфеля 8: | | Обеспечение сохранности жизни и здоровья обучающихся, персонала и предупреждение чрезвычайных ситуаций террористического характера | | | | |
| Руководитель портфеля 8: | | Яружный Г.В., заместитель директора по безопасности | | | | |
| Приоритетное направление развития ПОО | | Формирование организационной культуры, способствующей развитию инноваций и созданию конкурентных преимуществ в социуме | | | | |
| Проект 8.1 | | Актуализация нормативно-правовой документации и проведение мониторингов с целью обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся, персонала и предупреждение чрезвычайных ситуаций террористического характера в рамках формирования безопасной среды в колледже для обучающихся и работников | | | | |
| Руководитель проекта | | Яружный Г.В., заместитель директора по безопасности | | | | |
| 8.1.1 | Выполнение требований Федеральной службы по надзору защиты прав потребителей и благополучия населения (Роспотребнадзор) | 100% | 100% | Начальник хоз. отдела, специалист по охране труда, коменданты корпусов | Июнь Декабрь | Минимизация санкций со стороны органов, осуществляющих государственный контроль и государственный |
| 8.1.2 | Выполнение требований главного управления МЧС | 100% | 100% | Начальник хоз. отдела, коменданты | Июнь Декабрь | надзор деятельности образовательных |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|------|--|-----------------|--|
| | России по Курской области | | | корпусов, заведующие общежитиями | | учреждений |
| Проект 8.2 | | Обеспечение безопасности дорожного движения служебного транспорта колледжа | | | | |
| Руководитель проекта | | Контролер технического состояния автотранспортных средств | | | | |
| 8.2.1 | Выполнение требований управления государственного автодорожного надзора | 100% | 100% | Водители | Июнь Декабрь | Минимизация санкций со стороны органов, осуществляющих Курской области государственный контроль и государственный надзор деятельности образовательных учреждений |
| Проект 8.3 | | Обеспечение безопасной эксплуатации и поддержание работоспособности энергетического хозяйства колледжа | | | | |
| Руководитель проекта | | Яружный Г.В., заместитель директора по безопасности | | | | |
| 8.3.1 | Выполнение требований Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Верхне-Донского управления Ростехнадзора по Курской области) | 100% | 100% | Начальник хозяйственного отдела, коменданты корпусов | Июнь Декабрь | Минимизация санкций со стороны органов, осуществляющих государственный контроль и государственный надзор деятельности образовательных учреждений |
| Проект 8.4 | | Обеспечение условий медицинского обслуживания обучающихся и работников в целях сохранности жизни и здоровья | | | | |
| Руководитель проекта | | Чернышева С.А., старшая медсестра | | | | |
| 8.4.1 | Выполнение требований | 100% | 100% | Медицинские | Июнь | Минимизация санкций |

| | | | | | | |
|--|---|---|--------------|--|-----------------|--|
| | Государственной инспекции труда по Курской области в части обеспечения сохранности здоровья сотрудников колледжа | | | работники | Декабрь | со стороны органов, осуществляющих государственный контроль и государственный надзор деятельности образовательных учреждений |
| Наименование портфеля 9 | | Повышение финансовой устойчивости ПОО через привлечение средств из различных источников ресурсного обеспечения | | | | |
| Руководитель портфеля | | Булеева Н.В., заместитель директора по финансово-хозяйственной деятельности | | | | |
| Приоритетное направление развития ПОО | | Повышение финансовой устойчивости ПОО через привлечение средств из различных источников ресурсного обеспечения | | | | |
| Проект 9.1 | | Создание системы получения дополнительных средств через увеличение оказания платных услуг населению, в том числе образовательных | | | | |
| Руководитель проекта | | Булеева Н.В., заместитель директора по финансово-хозяйственной деятельности | | | | |
| 9.1.1 | Доход от обучения слушателей по программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам за счет физических и юридических лиц | 2540 000,00 | 3 000 000,00 | Толмачева Т.В. | Июнь Декабрь | Улучшение материальной базы и социального положения сотрудников и студентов колледжа |
| 9.1.2 | Доход от оказания услуг населению в рамках выполнения заданий по практической подготовке | 2 400 000,0 | 1 000 000,00 | Доход от оказания услуг населению в рамках выполнения заданий по практической подготовке | Июнь Декабрь | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---------------|----------------|-----------------|--|
| 9.1.3 | Доход от оказания услуг населению в рамках деятельности учебно-производственных участков | 1 100 000,00 | 1 200 000,00 | Сотникова А.А. | Июнь Декабрь | |
| 9.1.4 | Доход от приема обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счёт средств физических и (или) юридических лиц (договоров об оказании платных образовательных услуг), планируемых ОБПОУ «КГПК». | 40 000 000,00 | 42 000 000,00 | Грибанова Е.М. | Июнь Декабрь | |
| Наименование портфеля 10 | | Формирование эффективного профессионального пути молодежи через содействие осознанному профессиональному выбору и эффективному трудоустройству, в том числе лиц с инвалидностью и ОВЗ с целью выполнения показателей программы по трудоустройству Курской области | | | | |
| Руководитель портфеля | | Грибанова Е.М., заместитель директора по инклюзивному образованию, комплектованию и трудоустройству студентов | | | | |
| Приоритетное направление развития ПОО | | Формирование эффективного профессионального пути молодежи через содействие осознанному профессиональному выбору и эффективному трудоустройству, в том числе лиц с инвалидностью и ОВЗ с целью выполнения показателей программы по трудоустройству Курской области | | | | |
| Проект 10.1 | | Гармонизация структуры подготовки кадров и запросов рынка труда на основе прогнозирования потребности в профессиональных кадрах с учетом разработки новой методики определения КЦП | | | | |
| Руководитель проекта | | Грибанова Е.М., заместитель директора по инклюзивному образованию, комплектованию и | | | | |

| | | трудоустройству студентов | | | | |
|--------|---|----------------------------------|-------------|--|-----------------|--|
| 10.1.1 | Уровень выполнения показателей контрольных цифр приема обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по очной, заочной формам обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Курской области | 100% | 100% | Приемная комиссия Заведующие отделениями | Июнь Декабрь | Выполнение государственного задания |
| 10.1.2 | Уровень выполнения показателей приема обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счёт средств физических и (или) юридических лиц (договоров об оказании платных образовательных услуг) планируемых ОБПОУ «КГПК». | 197 человека | 200 человек | Приемная комиссия Заведующие отделениями | Июнь Декабрь | Повышение финансовой устойчивости колледжа |
| 10.1.3 | Уровень результатов освоения поступающими образовательной | 4,568 | 4,59 | Приемная комиссия Заведующие отделениями | Июнь Декабрь | Формирование контингента поступающих, наиболее |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--|------|---|-----------------|---|
| | программы основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации (средний балл аттестата) по программам подготовки специалистов среднего звена | | | | | способных к дальнейшему обучению |
| 10.1.4 | Уровень результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации (средний балл аттестата) по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 3,91 | 3,93 | Приемная комиссия Заведующие отделениями | Июнь Декабрь | Формирование контингента поступающих, наиболее способных к дальнейшему обучению |
| Проект 10.2 | | Обеспечение вариативности и гибкости механизмов трудоустройства выпускников с учетом запросов конкретных работодателей (создание конструктора компетенций выпускника, поиск | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-------|------------------------|-----------------|--|
| | | мест практики с последующим трудоустройством, внедрение элементов дуального/целевого обучения) | | | | |
| Руководитель проекта | | Грибанова Е.М., заместитель директора по инклюзивному образованию, комплектованию и трудоустройству студентов | | | | |
| 10.2.1 | Уровень трудоустройства выпускников в соответствии с требованиями Министерства просвещения РФ | 62,5% | 63,0% | Заведующие отделениями | Июнь Декабрь | Выполнение нормативного показателя по трудоустройству выпускников установленного Министерством просвещения Российской Федерации |
| 10.2.2 | Уровень занятости выпускников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (являющихся трудоспособными) | 98% | 100% | Заведующие отделениями | Июнь Декабрь | Выполнение нормативного показателя по трудоустройству выпускников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья установленного Министерством просвещения Российской Федерации |
| Проект 10.3 | | Обеспечение эффективности функционала организационных элементов (БПОО, РУМЦ и др.), созданных в колледже, с целью включения в реализацию инвестиционных проектов | | | | |
| Руководитель проекта | | Петрова Ю.И., начальник регионального учебно-методического центра | | | | |
| 10.3.1 | Архитектурная доступность зданий для | 73% | 76% | Руководители корпусов | Июнь Декабрь | Выполнение приказа Министерства |

| | | | | | | |
|--------|--|------|------|---|-----------------|---|
| | инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (полная доступность, частичная доступность) в соответствии с чек-листом мониторинга министерства Просвещения | | | | | образования и науки Курской области №1309 от 09.11.2015 |
| 10.3.2 | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, успешно завершивших обучение по программам СПО, от числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по программам СПО в соответствующем году | 100% | 100% | Заведующие отделениями Социальные педагоги | Июнь Декабрь | Выполнение показателей реализации мероприятий БПОО |
| 10.3.3 | Доля профессиональных образовательных организаций субъекта Российской Федерации, с которыми заключены соглашения сетевого взаимодействия по вопросам предоставления информационных и материально-технических ресурсов для обучения инвалидов и лиц с | 80% | 85% | Петрова Ю.И. | Июнь Декабрь | Выполнение показателей реализации мероприятий БПОО |

| | | | | | | |
|--------|--|------|------|--------------------|-----------------|--|
| | ограниченными возможностями здоровья, от общего количества профессиональных образовательных организаций в субъекте Российской Федерации | | | | | |
| 10.3.4 | Доля слушателей из числа педагогических работников, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования по вопросам инклюзивного образования в БПОО, от общей численности педагогических работников, работающих в системе СПО региона и предоставивших заявки | 95% | 98% | Грибанова Е.М. | Июнь Декабрь | Выполнение показателей реализации мероприятий БПОО |
| 10.3.5 | Доля обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым предоставлено психолого-педагогическое сопровождение в течение отчетного года от общей численности обучающихся инвалидов и лиц с | 100% | 100% | Педагоги-психологи | Июнь Декабрь | Выполнение показателей реализации мероприятий БПОО |

| | | | | | | |
|--------|--|----|----|--|-----------------|--|
| | ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях субъекта Российской Федерации, реализующих программы СПО и обратившихся за помощью | | | | | |
| 10.3.6 | Количество разработанных адаптированных основных профессиональных образовательных программ, не менее для 4 нозологических групп, включая контрольно-измерительные материалы, фонды оценочных средств и иные материалы, необходимые для ее реализации | 14 | 15 | Методисты | Июнь Декабрь | Выполнение показателей реализации мероприятий БПОО |
| 10.3.7 | Количество реализуемых основных профессиональных образовательных программ, в том числе адаптированных не менее для 4 нозологических групп, в субъектах Российской Федерации, закрепленных за РУМЦ СПО | 14 | 15 | Грибанова Е.М. Заведующие отделениями | Июнь Декабрь | Выполнение показателей реализации мероприятий РУМЦ СПО |

| | | | | | | |
|---------|--|---|---|----------------|-----------------|---|
| 10.3.8 | Количество разработанных методических рекомендаций по вопросам инклюзивного профессионального образования в субъектах Российской Федерации, закрепленных за РУМЦ СПО | 6 | 7 | Петрова Ю.И. | Июнь Декабрь | Выполнение показателей реализации мероприятий СПО РУМЦ |
| 10.3.9 | Количество разработанных программ повышения квалификации руководящих и педагогических работников профессиональных образовательных организаций по вопросам инклюзивного профессионального образования | 4 | 5 | Грибанова Е.М. | Июнь Декабрь | Выполнение показателей реализации мероприятий СПО РУМЦ |
| 10.3.10 | Количество реализованных программ повышения квалификации руководящих и педагогических работников профессиональных образовательных организаций по вопросам инклюзивного профессионального образования | 4 | 4 | Петрова Ю.И. | Июнь Декабрь | Выполнение показателей реализации мероприятий СПО РУМЦ |

| | | | | | | |
|---------|---|-----|-----|--------------|-----------------|---|
| 10.3.11 | Доля профессиональных образовательных организаций в субъектах Российской Федерации, включенных в сетевое взаимодействие и курируемых РУМЦ СПО, от общего количества профессиональных образовательных организаций в субъектах Российской Федерации | 20% | 25% | Петрова Ю.И. | Июнь Декабрь | Выполнение показателей реализации мероприятий СПО РУМЦ |
| 10.3.12 | Количество федеральных учебно-методических объединений, с которыми заключены соглашения в рамках проведения научных исследований по проблемам методического сопровождения образовательного процесса по программам СПО, ПО и ДПО для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ | 2 | 3 | Петрова Ю.И. | Июнь Декабрь | Выполнение показателей реализации мероприятий СПО РУМЦ |
| 10.3.14 | Численность педагогических работников профессиональных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации на базе РУМЦ СПО по | 65 | 95 | Петрова Ю.И. | Июнь Декабрь | Выполнение показателей реализации мероприятий СПО РУМЦ |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|----|----------------|-----------------|--|
| | компетенциям, необходимым для работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ | | | | | |
| 10.3.15 | Количество кейсов по обобщению педагогического опыта по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ | 2 | 3 | Петрова Ю.И. | Июнь Декабрь | Выполнение показателей реализации мероприятий РУМЦ СПО |
| Проект 10.4 | | Создание системы эффективной профориентации и трудоустройства лиц с инвалидностью и ОВЗ, в том числе через развитие конкурсного движения профессионального мастерства «Абилимпикс» | | | | |
| Руководитель проекта | | Грибанова Е.М., заместитель директора по инклюзивному образованию, комплектованию и трудоустройству студентов | | | | |
| 10.4.1 | Количество реализованных региональных чемпионатов «Абилимпикс» | 1 | 1 | Грибанова Е.М. | Июнь Декабрь | Выполнение плана мероприятий по развитию конкурсного движения «Абилимпикс» Курской области |
| 10.4.2 | Количество компетенций регионального чемпионата «Абилимпикс» | 2 | 2 | Грибанова Е.М. | Июнь Декабрь | Выполнение плана мероприятий по развитию конкурсного движения «Абилимпикс» Курской области |
| 10.4.3 | Численность педагогических работников профессиональных образовательных организаций, прошедших | 57 | 60 | Грибанова Е.М. | Июнь Декабрь | Выполнение плана мероприятий по развитию конкурсного движения «Абилимпикс» |

| | | | | | | |
|--------|---|----|----|------------------------|-----------------|--|
| | повышение квалификации на базе ЦРД «Абилимпикс» по компетенциям необходимым для работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ | | | | | Курской области |
| 10.4.4 | Численность участников в региональном этапе чемпионата «Абилимпикс» | 15 | 15 | Заведующие отделениями | Июнь Декабрь | Выполнение плана мероприятий по развитию конкурсного движения «Абилимпикс» Курской области |
| 10.4.5 | Численность участников в национальном этапе чемпионата «Абилимпикс» | 2 | 2 | Заведующие отделениями | Июнь Декабрь | Выполнение плана мероприятий по развитию конкурсного движения «Абилимпикс» Курской области |
| 10.4.6 | Численность победителей и призеров в национальном этапе чемпионата «Абилимпикс» | 1 | 1 | Заведующие отделениями | Июнь Декабрь | Выполнение плана мероприятий по развитию конкурсного движения «Абилимпикс» Курской области |
| 10.4.7 | Рост количества участников чемпионата «Абилимпикс» студентов и специалистов ОБПОУ «КГПК» | 7 | 13 | Заведующие отделениями | Июнь Декабрь | Выполнение плана мероприятий по развитию конкурсного движения «Абилимпикс» Курской области |
| 10.4.8 | Количество призовых | 6 | 6 | Заведующие | Июнь | Выполнение плана |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-----|--|-----------------|--|
| | мест на региональном чемпионате «Абилимпикс», занимаемых студентами и специалистами ОБПОУ «КГПК» | | | отделениями | Декабрь | мероприятий по развитию конкурсного движения «Абилимпикс» Курской области |
| 10.4.9 | Количество сертифицированных экспертов «Абилимпикс» из числа специалистов ОБПОУ «КГПК» | 1 | 2 | Грибанова Е.М. | Июнь Декабрь | Выполнение плана мероприятий по развитию конкурсного движения Абилимпикс Курской области |
| Проект 10.5 | | Создание модели Профориентационного навигатора с целью проведения ранней профориентации, направленной на популяризацию рабочих профессий и образа профессионала среди обучающихся общеобразовательных организаций | | | | |
| Руководитель проекта | | Карнаухова Е.Ю., заведующий структурным подразделением «Центр дополнительного образования детей и взрослых «ЭКО-ПАРК» | | | | |
| 10.5.1 | Численность школьников, прошедших обучение по дистанционной профориентационной дополнительной общеразвивающей программе по профессиям колледжа «Профессиональный ориентир» | 0 | 120 | Полникова Е.М. Педагоги дополнительного образования | Июнь Декабрь | Повышение востребованности специальностей и профессий колледжа у поступающих |
| 10.5.2 | Количество административных территорий области охваченных обучением по дистанционной | 0 | 2 | Полникова Е.М. Педагоги дополнительного образования | Июнь Декабрь | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| профориентационной дополнительной общеразвивающей программе по профессиям колледжа «Профессиональный ориентир» | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

4. Планы работы коллегиальных органов управления колледжа

4.1 План работы педагогического совета

| № п/п | Тематика | Срок проведения | Ответственный |
|----------|---|-----------------|----------------|
| 1. | О реализации приоритетных направлений в колледже | Февраль | Морозова О.И. |
| 2. | Итоги самообследования за 2023 год | Апрель | Тарасова Н.Ю. |
| | Создание качественной технологичной и привлекательной образовательной среды в колледже – ядро в формировании кадрового потенциала страны | Июнь | Толмачева И.Н. |
| 3. | Итоги работы колледжа в 2023-2024 учебном году и основные направления деятельности педагогического коллектива на 2024-2025 учебный год; | Август | Тарасова Н.Ю. |
| 5. | Роль классного руководителя в системе воспитания обучающихся в условиях реализации ФГОС». Модель внеурочной деятельности как ресурс духовно - нравственного и патриотического воспитания в условиях современности | Октябрь | Гончарова В.В. |
| 6. | Партнерство бизнеса и образования для обеспечения устойчивого развития регионального рынка труда | Декабрь | Толмачева И.Н. |

4.2 План работы методического совета

| Октябрь | |
|----------------|---|
| 1. | Мониторинг состояния учебно-методической документации педагогических работников |
| 2. | Создание условий для получения адресной методической и психологической помощи педагогам, у которых будут выявлены профессиональные дефициты и профессиональные деформации для дальнейшего устранения их в профессиональной деятельности педагогов |
| 3. | Представление педагогического опыта |
| 4. | Из опыта работы педагогов |
| 5. | Разное |
| Декабрь | |
| 1. | Анализ проведенных мероприятий по выявлению и преодолению профессиональных дефицитов |
| 2. | Отчет о работе МО/П(Ц)К за 1 семестр 2023-2024 учебного года |
| 3. | Отчет о проведении Всероссийских проверочных работ |
| 4. | Отчет о проведении предметных олимпиад, предметно-профессиональных недель в 1 семестре 2023-2024 учебного года |
| 5. | Представление педагогического опыта |
| 6. | Разное |
| Февраль | |
| 1. | Промежуточные итоги реализации Проекта «Модель выпускника» на отделениях колледжа |
| 2. | О взаимодействии с социальными партнерами по формированию общих и профессиональных компетенций у обучающихся |
| 3. | О результатах проведения ГИА в форме демонстрационного экзамена. Перспективы развития |
| 4. | Представление педагогического опыта |

| | |
|---------------|--|
| 5. | Разное |
| Апрель | |
| 1. | Рассмотрение проектов ОП СПО ППКРС/ППССЗ на новый 2024-2025 учебный год |
| 2. | О внедрении в образовательный процесс передового педагогического опыта |
| 3. | Анализ работы методической службы с молодыми и малоопытными педагогами в колледже в 2023-2024 учебном году |
| 4. | Представление педагогического опыта |
| 5. | Разное |
| Июнь | |
| 1. | Итоги работы педагогического коллектива над единой методической темой 2023-2024 учебного года |
| 2. | Анализ аттестации педагогических работников и прохождения курсов повышения квалификации, стажировок в 2023-2024 учебном году |
| 3. | Отчет о работе МО/П(Ц)К за 2 семестр 2023-2024 учебного года |
| 4. | Отчет о работе Методического совета в 2023-2024 учебном году |
| 5. | Определение единой методической темы, целей и задач Методического совета на 2023-2024 учебный год |
| 6. | Представление педагогического опыта |
| 7. | Разное |

4.3 План работы Совета руководства

| № п/п | Тематика заседаний* | Сроки проведения | Ответственный |
|---------------|---|---------------------|----------------|
| Январь | | | |
| 1. | О перспективных направлениях, целях и задачах развития ОБПОУ "КГПК" в 2024 году | 12.01.2024 | Морозова О.И. |
| | Планирование работы коллегиальных органов колледжа в 2024 году | | |
| | О требованиях к реализации портфелей проектов ОБПОУ «КГПК» в 2024 год | | |
| 2. | Анализ деятельности членов совета руководства за 2023 год | 26.01.2024 | Морозова О.И. |
| | Об исполнении портфелей проектов | | Тарасова Н.Ю. |
| | О работе электронного музея | | Тарасова Н.Ю. |
| | О направлениях работы в 2024 году | | Толмачева И.Н. |

| | | | |
|----------------|--|------------|-------------------------------|
| | Об организации РЭЧ «Профессионалы» в 2024 году | | Толмачева И.Н. |
| Февраль | | | |
| 3. | О реализации проекта «Создание системы навигации и маршрутизации по зданиям колледжа с учетом перемещения лиц, в том числе с ОВЗ» | 16.02.2024 | Иванова В.В. |
| | О социальном сопровождении обучающихся. Об организации горячего питания студентов колледжа. | | Зиборова Н.М. |
| | Актуализация содержания сайта колледжа. Новый формат сайта. | | Иванова В.В. Тарасова Н.Ю. |
| 4. | Совершенствование процедур промежуточной и итоговой аттестации, проведение квалификационных экзаменов по профессиональным модулям, в рамках требований демонстрационного экзамена и контрольных точек | 29.02.2024 | Тарасова Н.Ю. |
| | О реализации проекта «Повышение квалификации педагогов с целью изучения и применения новых методик преподавания с учетом профессиональной направленности программ СПО, реализуемых на базе основного общего образования» | | Чернышева М.Н. |
| | О планах по реализации проекта «Приведение квалификации руководящего и преподавательского состава колледжа в соответствие с современными требованиями» | | Власова Е.В. |
| Март | | | |
| 5. | Реализации проекта «Формирование у студентов собственной активной социальной позиции для успешной социализации в жизни, обществе и профессии. Развитие молодежного волонтерства и добровольчества» | 22.03.2024 | Гончарова В.В. |

| | | | |
|---------------|---|------------|---------------------------|
| | О реализации проекта «Модернизация внутренней системы оценки качества образования с целью создания комфортной образовательной среды для обучающихся и работников колледжа» | | Иванова В.В. |
| 6. | Развитие банка электронных образовательных ресурсов | 29.03.2024 | Родин А.А. |
| | Обеспечение преподавания предметов, дисциплин, модулей с учетом реализации проекта «Цель – результат» | | Заведующие учебной частью |
| Апрель | | | |
| 7. | Развитие механизмов вовлечения студентов в активную социальную практику, направленную на профессиональную самореализацию с целью участия студентов в различных общественно- значимых движениях. | 19.04.2024 | Гончарова В.В. |
| | О реализации проекта «Формирование у студентов собственной активной социальной позиции для успешной социализации в жизни, обществе и профессии». Развитие молодежного волонтерства и добровольчества. Обучение по программе «Личностный time-management и принципы управления командой» в рамках коммуникационной программы "Школа куратора" для работы с первокурсниками в рамках адаптационной программы. | | Гончарова В.В. |
| 8. | О реализации проекта «Создание системы бережливого производства в рамках регионального проекта «Эффективный (бережливый) регион». Организация рабочих мест в мастерских. | 30.04.2024 | Иванова В.В. |
| | О реализации проекта «Модернизация внутренней системы оценки качества образования с целью создания комфортной образовательной среды для обучающихся и работников колледжа». Проведение мониторинга | | Зиборова Н.М. |

| | | | |
|----|---|------------|----------------------------------|
| | удовлетворенности обучающихся по ОПОП условиями осуществления образовательного процесса (питание, проживание, медицинское обслуживание). | | |
| | О реализации проекта Создание условий для подготовки квалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями с целью выполнения показателей результативности федерального проекта «Профессионалитет» | | Голмачева И.Н. |
| | Май | | |
| 9. | О реализации проекта «Создание условий для реализации в колледже проектов для различных категорий граждан в целях обеспечения их конкурентоспособности и профессиональной мобильности на рынке труда» | 13.05.2024 | Голмачева И.Н. Голмачева Т.В. |
| | О реализации проекта «Создание системы работы по достижению образовательных результатов обучающихся в соответствии с ФГОС. Защита индивидуального проекта студентами 1 курса на «4» и «5» | | Тарасова Н.Ю. |
| | О реализации проекта «Модернизация внутренней системы оценки качества образования с целью создания комфортной образовательной среды для обучающихся и работников колледжа». Проведение мониторинга удовлетворенности обучающихся обучением в колледже. Проведение мониторинга удовлетворенности обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. | | Иванова В.В. |

| | | | |
|-------------|---|------------|------------------------|
| 10. | О реализации проекта «Обновление методик и технологий преподавания с учетом профессиональной направленности программ СПО, включением элементов интенсивного обучения, прикладных модулей, применением ДОТ и ЭО, формированием паспорта компетенций педагогического работника» | 31.05.2024 | Чернышева М.Н. |
| | О реализации проекта «Повышение квалификации педагогов с целью изучения и применения новых методик преподавания с учетом профессиональной направленности программ СПО, реализуемых на базе основного общего образования» | | Чернышева М.Н. |
| | О реализации проекта «Совершенствование процедур промежуточной и итоговой аттестации, проведение квалификационных экзаменов по профессиональным модулям в рамках требований демонстрационного экзамена и контрольных точек» | | Сотникова А.А. |
| | О реализации проектов «Воспитание чувства уважения к национальному, культурному и историческому наследию, стремлению к его сохранению и развитию». «Формирование активной гражданской позиции и ответственности с целью вовлечения студентов в общественно значимую деятельность и недопущение участия в деструктивных организациях». «Формирование у студентов мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям спортом и здоровьесозидающей деятельности» | | Гончарова В.В. |
| Июнь | | | |
| 11. | О реализации проекта «Создание системы работы по достижению образовательных результатов обучающихся в соответствии с ФГОС. Внедрение модели выпускника». Снижение неуспешности студентов. | 07.06.2024 | Заведующие отделениями |
| | О реализации проекта «Создание современной образовательной инфраструктуры в колледже в соответствии с современными стандартами с | | Заведующие отделениями |

| | | | |
|---------------|---|------------|----------------|
| | целью использования передовых технологий по реализуемым основным образовательным программам» | | |
| | О реализации проекта «Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование культурных, духовно-нравственных ценностей, обеспечивающих успешную творческую активность и самореализацию студентов» | | Гончарова В.В. |
| 12. | О реализации проекта Совершенствование процедур промежуточной и итоговой аттестации, проведение квалификационных экзаменов по профессиональным модулям в рамках требований демонстрационного экзамена и контрольных точек | 14.06.2024 | Сотникова А.А. |
| | О реализации проекта «Обновление методик и технологий преподавания с учетом профессиональной направленности программ СПО, включением элементов интенсивного обучения, прикладных модулей, применением ДОТ и ЭО, формированием паспорта компетенций педагогического работника» | | Чернышева М.Н. |
| | О реализации проекта «Создание системы эффективной профориентации и трудоустройства лиц с инвалидностью и ОВЗ, в том числе через развитие конкурсного движения профессионального мастерства «Абилимпикс» | | Грибанова Е.М. |
| | О реализации проекта «Обеспечение эффективности функционала организационных элементов (БПОО, РУМЦ и др.), созданных в колледже, с целью включения в реализацию инвестиционных проектов» | | Грибанова Е.М. |
| Август | | | |
| 13. | Задачи педагогического коллектива на 2024 – 2025 учебный год | 29.08.2024 | Морозова О.И. |
| | О реализации проекта «Модернизация внутренней системы оценки качества | | Иванова В.В. |

| | | | |
|-----------------|---|------------|------------------------|
| | образования с целью создания комфортной образовательной среды для обучающихся и работников колледжа» | | |
| | О реализации проекта «Обновление содержания и форматов дополнительного образования обучающихся в рамках формирования универсальных компетенций и поддержки профессионального самоопределения» | | Полникова Е.М. |
| | Итоги государственной итоговой аттестации 2024 года | | Тарасова Н.Ю. |
| Сентябрь | | | |
| 14. | О реализации проекта Обновление методик и технологий преподавания с учетом профессиональной направленности программ СПО, включением элементов интенсивного обучения, прикладных модулей, применением ДОТ и ЭО, формированием паспорта компетенций педагогического работника | 06.09.2024 | Чернышева М.Н. |
| | О реализации проекта «Обеспечение вариативности и гибкости механизмов трудоустройства выпускников с учетом запросов конкретных работодателей (создание конструктора компетенций выпускника, поиск мест практики с последующим трудоустройством, внедрение элементов дуального/целевого обучения)» | | Грибанова Е.М. |
| | О реализации проекта «Гармонизация структуры подготовки кадров и запросов рынка труда на основе прогнозирования потребности в профессиональных кадрах с учетом разработки новой методики определения КЦП» | | Грибанова Е.М. |
| 15. | О реализации проекта «Создание системы работы по достижению образовательных результатов обучающихся в соответствии с ФГОС Выполнение дипломных проектов по заказам работодателей» | 13.09.2024 | Заведующие отделениями |

| | | | |
|-----|--|------------|----------------|
| | О реализации проекта «Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование культурных, духовно-нравственных ценностей, обеспечивающих успешную творческую активность и самореализацию студентов» | | Гончарова В.В. |
| | О реализации проекта «Формирование у студентов собственной активной социальной позиции для успешной социализации в жизни, обществе и профессии. Развитие молодежного волонтерства и добровольчества» | | Гончарова В.В. |
| | О реализации проекта «Формирование экологической этики и экологической сознательности у студентов через продвижение экологических проектов» | | Гончарова В.В. |
| | Октябрь | | |
| 16. | О реализации проекта «Модернизация внутренней системы оценки качества образования с целью создания комфортной образовательной среды для обучающихся и работников колледжа». | 04.10.2024 | Иванова В.В. |
| | О создании условий для преодоления неуспешности студентами колледжа и их позитивной социализации в обществе" | | Зиборова Н.М. |
| 17. | О реализации проекта «Формирование у студентов мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям спортом и здоровьесозидающей деятельности» | 11.10.2024 | Гончарова В.В. |
| | О реализации проекта «Формирование экологической этики и экологической сознательности у студентов через продвижение экологических проектов» | | Гончарова В.В. |
| | О реализации проекта «Создание системы получения дополнительных средств через увеличение оказания платных услуг населению, в том числе | | Булеева Н.В. |

| | | | |
|-----|---|------------|---------------------------|
| | образовательных» | | |
| | О реализации проекта «Создание системы эффективной профориентации и трудоустройства лиц с инвалидностью и ОВЗ, в том числе через развитие конкурсного движения профессионального мастерства «Абилимпикс» | | Грибанова Е.М. |
| | Ноябрь | | |
| 18. | О реализации проекта «Модернизация внутренней системы оценки качества образования с целью создания комфортной образовательной среды для обучающихся и работников колледжа» | 01.11.2024 | Иванова В.В. |
| | О реализации проекта «Повышение квалификации педагогов с целью изучения и применения новых методик преподавания с учетом профессиональной направленности программ СПО, реализуемых на базе основного общего образования» | | Чернышева М.Н. |
| | О реализации проекта «Создание условий для подготовки квалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями с целью выполнения показателей результативности федерального проекта «Профессионалитет» | | Заведующие учебной частью |
| 19. | О реализации проекта «Создание условий для реализации в колледже проектов для различных категорий граждан в целях обеспечения их конкурентоспособности и профессиональной мобильности на рынке труда» | 22.11.2024 | Заведующие отделениями |
| | О реализации проекта «Совершенствование процедур промежуточной и итоговой аттестации, проведение квалификационных экзаменов по профессиональным модулям в рамках требований демонстрационного | | Сотникова А.А. |

| | | | |
|-----|---|------------|----------------|
| | экзамена и контрольных точек» | | |
| | О реализации проекта «Воспитание чувства уважения к национальному, культурному и историческому наследию, стремлению к его сохранению и развитию. Формирование активной гражданской позиции и ответственности с целью вовлечения студентов в общественно значимую деятельность и недопущение участия в деструктивных организациях» | | Гончарова В.В. |
| | Декабрь | | |
| 20. | О реализации проекта «Обновление методик и технологий преподавания с учетом профессиональной направленности программ СПО, включением элементов интенсивного обучения, прикладных модулей, применением ДОТ и ЭО, формированием паспорта компетенций педагогического работника. Внедрение паспорта компетенций педагога» | 06.12.2024 | Чернышева М.Н. |
| | О реализации проекта «Приведение квалификации руководящего и преподавательского состава колледжа в соответствие с современными требованиями» | | Чернышева М.Н. |
| | О реализации проекта «Создание системы работы по достижению образовательных результатов обучающихся в соответствии с ФГОС. Внедрение модели выпускника». Снижение неуспешности студентов | | Тарасова Н.Ю. |
| | О реализации проекта «Модернизация внутренней системы оценки качества образования с целью создания комфортной образовательной среды для обучающихся и работников колледжа» | | Иванова В.В. |
| | О реализации проекта «Создание условий для подготовки | | Заведующие |

| | | | |
|-----|---|------------|----------------|
| | квалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями с целью выполнения показателей результативности федерального проекта «Профессионалитет» | | отделениями |
| | Итоги выполнения плана мероприятий на 2024 год Программы развития колледжа | | Морозова О.И. |
| 21. | Итоги планировании мероприятий на 2025 год Программы развития колледжа | 27.12.2024 | Толмачева И.Н. |
| | О перспективных направлениях, целях и задачах развития ОБПОУ "КГПК" в 2025 году | | Морозова О.И. |

* выступления на Совете руководства должны основываться на планах реализации проектов

5. План внутриколледжных мероприятий

| № п/п | Название мероприятия | Форма проведения | Срок проведения | Место проведения |
|--------------|-----------------------------|--|------------------------|---|
| 1. | #ПрофиСтарт | Профориентационное мероприятие в рамках дня открытых дверей | Февраль | ул. Гагарина,27 (корпус 2) |
| 2. | «Студень – 2024» | Мероприятие, посвященное дню Российского студенчества | Январь | ТЦ «МЕГАГРИНН» |
| 3. | «Героям Отечества – слава!» | Конкурс чтецов | Январь | ул. Народная, 8 (корпус 1) ул. Гагарина,27 (корпус 2) ул. 50 лет октября (корпус 3) |
| 4. | «Разговор о важном» | Классные часы | В течение года | ул. Народная, 8 (корпус 1) ул. Гагарина,27 (корпус 2) ул. 50 лет октября (корпус 3) |
| 5. | «Диалог на равных» | Деловая встреча с предпринимателями, экспертами, инноваторами, известными людьми | В течение года | ул. Народная, 8 (корпус 1) ул. Гагарина,27 (корпус 2) ул. 50 лет октября (корпус 3) |
| 6. | #Живинаспорте | Областная | В течение года | |

| | | | | |
|-----|---|---|------------|---|
| | | спартакиада по различным видам спорта среди ПОО | | |
| 7. | «Знаменские чтения» | Региональная конференция | Март | ул. Гагарина,27 (корпус 2) |
| 8. | «О, женщина... ведь нет тебя прекрасней!» | Мероприятие в рамках работы Арт-кафе «Синергия» | Март | |
| 9. | «Широкая масленица!» | Мероприятие, посвященное народным традициям | Март | ул. Народная, 8 (корпус 1) ул. Гагарина,27 (корпус 2) ул. 50 лет октября (корпус 3) |
| 10. | «Профессионалы» | Организация и проведение Чемпионата | Март | ул. Народная, 8 (корпус 1) ул. Гагарина,27 (корпус 2) ул. 50 лет октября (корпус 3) |
| 11. | «Мастер года» | Организация и проведение церемонии открытия и закрытия конкурса | Март | ул. 50 лет октября (корпус 3) |
| 12. | Игра – «Communication» | Чемпионат по деловой игре в рамках учебно-адаптационной программы «ПРОдвижение» | Апрель-май | ул. Народная, 8 (корпус 1) ул. Гагарина,27 (корпус 2) ул. 50 лет октября (корпус 3) |

| | | | | |
|-----|---|--|----------------|--|
| 13. | «Пасхальные чтения» | Общешкольная конференция | Апрель-май | ул. 50 лет октября (корпус 3) |
| 14. | «Hand Made» | Выставка творческих работ по различным направлениям | В течение года | ул. Народная, 8 (корпус 1) ул. 50 лет октября (корпус 3) |
| 15. | «За жизнь счастливую мою – Земной поклон Вам ветераны» «Наше творчество во славу победы» | Акция «Бессмертный полк» Мастер-классы, посвященные 9 мая | Май | ул. Народная, 8 (корпус 1) ул. Гагарина, 27 (корпус 2) ул. 50 лет октября (корпус 3) |
| 16. | «Сад памяти» | Международная акция по высадке деревьев | В течение года | |
| 17. | «День защиты детей» | Игровая программа | Июнь | «ЭКОПАРК» (Никитская, 74) |
| 18. | «Музыка и светлые надежды – Вечер выпускной неповторим» | Торжественное мероприятие, посвященное вручению дипломов об окончании колледжа | Июнь | ул. Народная, 8 (корпус 1) ул. Гагарина, 27 (корпус 2) |
| 19. | «Собраться вместе есть начало, держаться вместе есть прогресс, работать вместе есть успех» | Торжественная линейка, посвященная началу учебного года | Сентябрь | ул. Народная, 8 (корпус 1) ул. Гагарина, 27 (корпус 2) ул. 50 лет октября |

| | | | | |
|-----|---|---|----------------|--|
| | | | | (корпус 3) |
| 20. | Коммуникационный лагерь «Формула успеха» | Смена лагеря в рамках учебно- адаптационной программы «ПРОдвижение» | Сентябрь | Оздоровительный центр им. В.Терешкова |
| 21. | «Лучший по профессии» | Конкурсы профессионального мастерства по профессиям и специальностям | В течение года | ул. Народная, 8 (корпус 1) ул. Гагарина,27 (корпус 2) ул. 50 лет октября (корпус 3) |
| 22. | «Большая перемена!» | Концертная программа в рамках празднования Дня учителя | Октябрь | ул. Гагарина,27 (корпус 2) |
| 23. | «ПРОденс» | Танцевальный конкурс в рамках учебно – адаптационной программы «ПРОдвижение» | Октябрь | ТЦ «Манеж» 3 уровень |
| 24. | «Перекресток открытий» | Фестиваль студенческого творчества в рамках учебно – адаптационной программы | Ноябрь | ул. Народная, 8 (корпус 1) ул. Гагарина,27 (корпус 2) ул. 50 лет октября (корпус 3) |

| | | | | |
|-----|------------------------|--|---------|---|
| | | «ПРОдвижение» | | |
| 25. | «Твой день, студент!» | Концертная программа, посвящённая Международному Дню студентов | Ноябрь | ул. Гагарина,27 (корпус 2) |
| 26. | "Счастье материнства" | Мероприятие в рамках работы Арт-кафе «Синергия» | Ноябрь | ул. Народная, 8 (корпус 1) |
| 27. | «Активация Прогресса» | Смена лагеря личностного роста и развития студенческого самоуправления | Декабрь | |
| 28. | «День героя Отечества» | Мероприятие в рамках празднования Дня героя Отечества | Декабрь | ул. Гагарина,27 (корпус 2) ул. 50 лет октября (корпус 3) |
| 29. | «Зимний спектакль» | Новогодний спектакль для детей сотрудников | Декабрь | ул. Гагарина, 27 (корпус 2) |

6. План – календарь областных массовых мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Старт (Положение о проведении конкурса) | Подведение итогов | Примечание |
|----------|---|---|----------------------|--|
| 1 | Областное массовое мероприятие «Операция «Покормите птиц зимой!» | Декабрь 2023 | Апрель | Всероссийская операция «Покормите птиц зимой!» |
| 2 | Областное массовое мероприятие Фотофестиваль Эколят «Мир, в котором я живу» | Январь | Апрель | Входит во Всероссийский Реестр мероприятий в рамках Всероссийских природоохранных социально- образовательных проектов «Эколята- Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники природы» на территории Курской области |
| 3 | Региональный этап Всероссийского конкурса экологических рисунков | Январь | Март | Региональный этап Всероссийского конкурса экологических рисунков |
| 4 | Областное массовое мероприятие «Изменение климата глазами детей» | Февраль | Май | Региональный этап Всероссийского конкурса «Изменение климата глазами детей» |
| 5 | Областное массовое мероприятие конкурс «Я в Агро» | Апрель | Сентябрь | Региональный этап Всероссийского конкурса юных аграриев «Я в Агро» |
| 6 | Областной конкурс лучших | | | Региональный этап Всероссийского |

| | | | | |
|---|---|----------|---------|--|
| | образовательных практик дополнительного образования естественнонаучной направленности «БиоТОП ПРОФИ» | Май | Октябрь | конкурса лучших образовательных практик дополнительного образования естественнонаучной направленности «БиоТОП ПРОФИ» |
| 7 | Областное массовое мероприятие Фестиваль «Эколята -Молодые защитники природы» | Сентябрь | Октябрь | Региональный этап Всероссийского конкурса (международный) фестиваль «Эколята -Молодые защитники природы» |
| 8 | Областное массовое мероприятие «Конкурс юных исследователей окружающей среды имени Б.В. Всесвятского» | Сентябрь | Декабрь | Региональный этап Всероссийского конкурса «Конкурс юных исследователей окружающей среды имени Б.В. Всесвятского» |
| 9 | Областное массовое мероприятие «Слет юных друзей природы» (включающий областной фестиваль школьников «Экос плюс») | Ноябрь | Декабрь | Региональный этап Всероссийского Слета юных друзей природы |